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125-19.61 
Santiago de Cali, 17 de mayo de 2019    CACCI 2429 
 

 
INFORME FINAL DE RESPUESTA A DENUNCIA CIUDADANA 

CACCI   1966   DC-27-2019 
 

Derecho de Petición No. 1966 de marzo 29 de 2019   
 

Código 2018-143601-80764- D    CGR  
 Radicación 2019EE0035711 de Marzo 19 de 2019   CGR 

 
 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo 
actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con presuntas 
irregularidades administrativas en el Municipio de Sevilla-Valle, inherentes a la obra 
ejecutada en el Parque La Concordia cuyo presupuesto aprobado inicialmente fue de 
$233 millones y posteriormente le adicionaron $130 millones para construir caseticas que 
fueron construidas sin baño. 
 
La presente denuncia fue instaurada ante la Contraloría General de la Republica y la 
envía por competencia a este ente de control fiscal.   
 
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana procedió a dar 
trámite a la denuncia ciudadana mediante visita fiscal al Municipio de Sevilla-Valle, para 
tal fin se comisionó a un Profesional en Ingeniería Civil adscrito a esta Dirección. 
 
De la revisión documental a la información aportada por el denunciante, así como de los 
documentos solicitados a la Entidad en la visita fiscal se obtuvo el siguiente resultado: 
 
 

1.  INTRODUCCION 
 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en cumplimiento de su función 
Constitucional, la misión Institucional y en desarrollo de las actividades descritas en los 
manuales de procesos y procedimientos, ha fortalecido la atención a las denuncias 
allegadas a este Ente de Control Fiscal.  
 
Para tales efectos, la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, 
comisionó a un (1) Técnico Operativo (Ingeniero Civil), adscrito a dicha Dirección para 
atender la referida denuncia, quien, en el desarrollo de la misma, aplicó la normatividad 
legal vigente y los procesos y procedimientos de la Contraloría Departamental del Valle 
del Cauca.  
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El resultado final de la visita realizada, se consolida en el presente informe, con el fin de 
dar a conocer al denunciante y a la comunidad en general los hechos evidenciados y 
responder satisfactoriamente a los requerimientos del denunciante. 

2. ALCANCE DE LA VISITA 

 

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana procede a dar 
trámite a la denuncia ciudadana DC-27-2019; con CACCI 1966 del 29/03/2019. 
 
Para tal efecto, se solicitó el respectivo contrato y en general la información relacionada 
con la visita fiscal y acorde con la denuncia formulada. 
 
El tema a investigar tiene que ver con: “Presuntas irregularidades en el Parque La Concordia 
de Sevilla, enero de 2018, donde el presupuesto aprobado para esta obra fue de $ 233.000.000, se 
incrementó en $ 130.000.000, cuando el costo real de la obra fue de $ 60.000.000. La presente 
solicita inspección y avalúo en la obra ejecutada en el referido sitio. Además de otras 
inconsistencias anunciadas (…)”. 

 
 

3. LABORES REALIZADAS 

 
Para la atención de la presente denuncia y de conformidad con el Plan de Trabajo 
elaborado para el trámite de la misma, se realizaron las siguientes actividades:  

 
 Una vez informados de la denuncia, se programó la visita; para ello se elaboró un Plan de 

trabajo a seguir en el Municipio de Sevilla Valle. 
 
 En las instalaciones de la alcaldía del municipio de Sevilla, se procedió a realizar la visita y a 

levantar la respectiva Acta de Visita Fiscal, con el Supervisor del respectivo contrato y con el 
Jefe de Planeación Municipal. 

 
 Se verificaron los soportes del contrato con el fin de esclarecer los hechos mencionados en la 

denuncia, y dar respuesta precisa a las apreciaciones del denunciante. 
 
 Se realiza la visita al sitio donde se ejecutaron las obras y se toma el correspondiente registro 

fotográfico. 
    
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO MÓDULOS PROMOCIONADOS DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO - PLAZA DE LA 
CONCORDIA DE SEVILLA VALLE DEL CAUCA. 
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4. RESULTADOS DE LA VISITA 

 
 
Se efectuaron las medidas pertinentes en las obras realizadas en el Parque de La 
Concordia y se cotejaron con el acta final del Contrato de Obra Pública No. 266-2017 
perfeccionado entre el municipio de Sevilla y Luis Fernando Ramírez Buenaventura. 
 
Además y acorde con otros hechos denunciados, se realizaron las respectivas visitas y 
se requirieron los respectivos soportes que le dan respuesta a los interrogantes o 
denuncias formuladas tales como: 

 
1. “Seguimos denunciando inconsistencias, en este caso a la Gobernadora del Valle quien 

entrega los bienes e inmuebles al Sr. Alcalde municipal, ¿esto es legal y viable? Hacer 
entrega de estos bienes a la primera autoridad del municipio, para sacar provecho de ello, 
como es el antiguo Colegio Rodrigo Bastidas. Enviamos como soporte y evidencia un video 
de esto, inmuebles que tiene el Señor Alcalde en arrendamiento” 

 
2. “Denunciamos también a la Secretaria de la Personera, Dra. Sobeida Barón, quien formó 

una Fundación, la cual sostiene con los recursos de algunos de las víctimas del conflicto 
armado. Exigimos, La Fundación Mujeres Emprendedoras y la comunidad, Veeduría 
inmediata par que en estas obras que se están ejecutando en el Coliseo Municipal, no 
suceda lo mismo que con las casetas del Parque de la Concordia. Estamos inconformes 
por lo que el Dr. Freddy Omar Osorio, alcalde de nuestro municipio, está haciendo”. 
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3. “La sede de la Fundación Mujeres Emprendedoras, que es de propiedad del Estado, fue 

solicitada por el sr. Alcalde, para que sea entregado, solamente por nosotras haber 
solicitado veeduría, derecho que tenemos los ciudadanos. Como Representante Legal de 
la Fundación e integrante de las vallecaucanas  en congruencia, Red Departamental de 
Mujeres, quienes venimos trabajando arduamente, monitoreabndo 12 municipios, sobre 
violencia, veedurías ciudadanas, conflictos, violencia intrafamiliar. Somos mujeres que 
trabajamos manualidades y productos agrícolas y artesanales, con la Policía Nacional, 
programa, gestores de convivencia y prosperidad rural”. 
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CONTRATISTA:

INTERVENTOR

SUPERVISOR:

FECHA INICIO:

FECHA TERM.  

UNID. CANT V. UNIT. CANT. V. TOTAL CANT V. TOTAL CANT V. TOTAL CANT V. TOTAL CANTIDAD V.UNIT V.TOTAL

1

1,1 10-01-01 UND 6,00 100.000,00 3,00 300.000,00 3,00 300.000,00 6,00 600.000,00 0,00 0,00 6,00 100.000,00 600.000,00

1,2 10-01-10 MES 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00

1,3 10-01-11 MES 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

1,4 10-01-13 M2 400,84 3.093,42 294,60 911.321,53 106,24 328.644,94 400,84 1.239.966,47 0,00 0,00 400,84 3.093,42 1.239.966,47

1,5 10-01-19 M2 400,00 8.124,10 400,00 3.249.640,00 0,00 0,00 400,00 3.249.640,00 0,00 0,00 400,00 8.124,10 3.249.640,00

1,6 10-06-20 M3 0,00 31.545,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.545,40 0,00

1,7 10-06-07 M3 28,00 16.415,20 21,00 344.719,20 7,00 114.906,40 28,00 459.625,60 0,00 0,00 28,00 16.415,20 459.625,60

1,8 APU 1 UND 34,00 8.110,27 34,00 275.749,18 0,00 0,00 34,00 275.749,18 0,00 0,00 34,00 8.110,27 275.749,18

0,00
-                                  -$              0,00

-                                  -$              0,00

2-1 06-08-10 M3 3,00 10.428,90 0,00 0,00 3,00 31.286,70 3,00 31.286,70 0,00 0,00 3,00 10.428,90 31.286,70

2-2 12-01-01 KLS 584,80 3.070,85 550,00 1.688.967,50 34,80 106.865,58 584,80 1.795.833,08 0,00 0,00 584,80 3.070,85 1.795.833,08

2-3 12-01-02 KLS 381,36 2.971,79 250,00 742.947,50 131,36 390.374,33 381,36 1.133.321,83 0,00 0,00 381,36 2.971,79 1.133.321,83

2-4 13-09-01 M3 4,65 514.359,45 4,65 2.391.771,44 0,00 0,00 4,65 2.391.771,44 0,00 0,00 4,65 514.359,45 2.391.771,44

2-5 12-02-11 M2 0,00 23.414,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.414,62 0,00

2,6 12-03-01 M3 4,71 486.716,35 3,48 1.693.772,90 1,23 598.661,11 4,71 2.292.434,01 0,00 0,00 4,71 486.716,35 2.292.434,01

2,7 12-02-12 M3 0,00 309.032,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.032,67 0,00

2,8 01-02-01 M3K 262,04 1.515,80 148,20 224.642,51 113,8394 172.557,72 262,04 397.200,23 0,00 0,00 262,04 1.515,80 397.200,23

-                                  -$              0,00
0,00

3 0,00

3-1 11-01-05 UND 6,00 225.285,61 6,00 1.351.713,66 0,00 0,00 6,00 1.351.713,66 0,00 0,00 6,00 225.285,61 1.351.713,66

3-2 11-03-01 ML 10,00 17.815,25 10,00 178.152,50 0,00 0,00 10,00 178.152,50 0,00 0,00 10,00 17.815,25 178.152,50

3-3 11-03-03 ML 48,00 23.100,13 48,00 1.108.806,24 0,00 0,00 48,00 1.108.806,24 0,00 0,00 48,00 23.100,13 1.108.806,24

3-4 11-03-05 ML 0,00 41.285,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.285,05 0,00

3-5 10-04-17 M2 15,60 12.451,92 4,00 49.807,68 11,60 144.442,27 15,60 194.249,95 0,00 0,00 15,60 12.451,92 194.249,95

3-6 10-06-01 M3 12,48 13.713,00 7,00 95.991,00 5,48 75.147,24 12,48 171.138,24 0,00 0,00 12,48 13.713,00 171.138,24

3-7 10-06-20 M3 8,45 31.545,40 0,00 0,00 8,45 266.558,63 8,45 266.558,63 0,00 0,00 8,45 31.545,40 266.558,63

3-8 08-03-01 M2 10,40 59.399,31 0,00 0,00 10,40 617.752,82 10,40 617.752,82 0,00 0,00 10,40 59.399,31 617.752,82

3-9 11-06-52 UND 0,00 72.046,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.046,85 0,00

3-10 11-09-06 M3 4,20 36.278,60 0,00 0,00 4,20 152.370,12 4,20 152.370,12 0,00 0,00 4,20 36.278,60 152.370,12

3-11 11-10-01 UND 2,00 98.455,97 0,00 0,00 2,00 196.911,94 2,00 196.911,94 0,00 0,00 2,00 98.455,97 196.911,94

0,00
-                                  -$              0,00

4 -                                  -$              0,00

4-1 14-02-20 M2 70,00 30.924,75 70,00 2.164.732,50 0,00 0,00 70,00 2.164.732,50 0,00 0,00 70,00 30.924,75 2.164.732,50

4-2 14-03-03 ML 0,00 40.431,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.431,18 0,00

4-3 14-04-03 ML 16,80 66.459,33 0,00 0,00 16,80 1.116.516,74 16,80 1.116.516,74 0,00 0,00 16,80 66.459,33 1.116.516,74

4-4 01-02-01 M3K 259,90 1.515,80 20,00 30.316,00 239,90 363.640,42 259,90 393.956,42 0,00 0,00 259,90 1.515,80 393.956,42

-                                  -$              0,00

-                                  -$              0,00

-                                  -$              0,00

-                                  -$              0,00

-                                  POR EJECUTAR #¡VALOR!

UNID. CANT V. UNIT. CANT. V. TOTAL CANT V. TOTAL CANT V. TOTAL CANT V. TOTAL V. TOTAL CANT #¡VALOR!

5 -                                  -$              0,00

5,1 19-01-09 M2 190,76 17.133,81 128,00 2.193.127,68 62,76 1.075.317,92 190,76 3.268.445,60 0,00 0,00 190,76 17.133,81 3.268.445,60

5,2 19-01-18 M2 0,00 22.866,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.866,81 0,00

5,3 19-01-20 ML 50,00 9.972,86 20,00 199.457,20 30,00 299.185,80 50,00 498.643,00 0,00 0,00 50,00 9.972,86 498.643,00

5,4 01-02-01 M3K 170,74 1.515,80 0,00 0,00 170,74 258.807,69 170,74 258.807,69 0,00 0,00 170,74 1.515,80 258.807,69

-                                  -$              0,00
-                                  -$              0,00

6 -                                  -$              0,00

6-1 13-01-02 KLS 617,60 3.070,85 511,00 1.569.204,35 106,60 327.352,61 617,60 1.896.556,96 0,00 0,00 617,60 3.070,85 1.896.556,96

6-2 12-01-02 KLS 236,84 2.971,79 120,00 356.614,80 116,84 347.223,94 236,84 703.838,74 0,00 0,00 236,84 2.971,79 703.838,74

6-3 12-04-01 M3 0,00 367.426,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367.426,95 0,00

6-4 13-02-02 ML 0,00 31.143,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.143,48 0,00

6-5 13-02-04 M3 0,00 707.608,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707.608,45 0,00

6-6 13-04-17 ML 49,60 24.533,07 26,00 637.859,82 23,60 578.980,45 49,60 1.216.840,27 0,00 0,00 49,60 24.533,07 1.216.840,27

6-7 01-02-01 M3K 41,66 1.515,80 40,00 60.632,00 1,66 2.516,23 41,66 63.148,23 0,00 0,00 41,66 1.515,80 63.148,23

-                                  -$              0,00
0,00

7 0,00

7,1 18-02-02 M2 0,00 27.710,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.710,20 0,00

7,2 18-06-19 M2 142,48 24.578,10 95,00 2.334.919,50 47,48 1.166.968,19 142,48 3.501.887,69 0,00 0,00 142,48 24.578,10 3.501.887,69

7,3 18-07-08 M2 142,48 15.110,54 95,00 1.435.501,30 47,48 717.448,44 142,48 2.152.949,74 0,00 0,00 142,48 15.110,54 2.152.949,74

7,4 18-07-01 ML 8,80 10.099,08 0,00 0,00 8,80 88.871,90 8,80 88.871,90 0,00 0,00 8,80 10.099,08 88.871,90

7,5 18-07-03 ML 52,00 10.272,81 0,00 0,00 52,00 534.186,12 52,00 534.186,12 0,00 0,00 52,00 10.272,81 534.186,12

7,6 18-10-01 ML 9,60 32.912,17 9,60 315.956,83 0,00 0,00 9,60 315.956,83 0,00 0,00 9,60 32.912,17 315.956,83

7,7 18-10-02 ML 59,80 33.832,64 0,00 0,00 59,80 2.023.191,87 59,80 2.023.191,87 0,00 0,00 59,80 33.832,64 2.023.191,87

7,8 18-10-05 UND 8,00 8.101,80 0,00 0,00 8,00 64.814,40 8,00 64.814,40 0,00 0,00 8,00 8.101,80 64.814,40

7,9 18-10-16 UND 16,00 20.245,70 0,00 0,00 16,00 323.931,20 16,00 323.931,20 0,00 0,00 16,00 20.245,70 323.931,20

7,10 18-10-12 UND 0,00 17.531,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.531,80 0,00

7,11 15-02-01 ML 36,00 11.198,36 16,00 179.173,76 20,00 223.967,20 36,00 403.140,96 0,00 0,00 36,00 11.198,36 403.140,96

7,12 15-03-48 UND 48,00 5.514,00 8,00 44.112,00 40,00 220.560,00 48,00 264.672,00 0,00 0,00 48,00 5.514,00 264.672,00

-                                  -$              0,00
-                                  -$              0,00

8 0,00

8-1 18-02-05 ENTRAMADO LISTON 2" x 2" AMARILLO C. FALSO M2 0,00 11.546,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8-2 18-04-11 C.F. MADERA LISTON MACH. CEDRO CAQUETA M2 0,00 55.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-                                  -$              0,00
-                                  -$              0,00

9 -                                  -$              0,00

9-1 20-01-01 M2 273,83 19.799,20 270,00 5.345.784,00 3,83 75.830,94 273,83 5.421.614,94 0,00 0,00 273,83 19.799,20 5.421.614,94

9,2 20-01-09 M2 53,07 35.334,50 0,00 0,00 53,07 1.875.201,92 53,07 1.875.201,92 0,00 0,00 53,07 35.334,50 1.875.201,92

9,3 20-01-13 ML 0,00 19.147,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.147,19 0,00

9,4 20-01-21 M2 301,69 27.495,14 270,60 7.440.184,88 31,09 854.823,90 301,69 8.295.008,79 0,00 0,00 301,69 27.495,14 8.295.008,79

9,5 20-02-22 M2 0,00 49.763,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.763,46 0,00

9,6 20-03-01 M2 0,00 40.616,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.616,31 0,00

9,7 20-03-25 M2 0,00 41.828,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.828,67 0,00

9,8 20-03-29 ML 98,86 52.532,63 70,00 3.677.284,10 28,86 1.516.091,70 98,86 5.193.375,80 0,00 0,00 98,86 52.532,63 5.193.375,80

9,9 20-04-28 ML 0,00 49.914,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.914,60 0,00

9,10 20-04-46 ML 70,80 7.923,14 0,00 0,00 70,80 560.958,31 70,80 560.958,31 0,00 0,00 70,80 7.923,14 560.958,31

9,11 20-08-22 ML 101,32 10.396,31 30,00 311.889,30 71,32 741.464,83 101,32 1.053.354,13 0,00 0,00 101,32 10.396,31 1.053.354,13

9,12 20-01-37 ML 81,37 23.597,72 0,00 0,00 81,37 1.920.146,48 81,37 1.920.146,48 0,00 0,00 81,37 23.597,72 1.920.146,48

9,13 01-02-01 M3K 1.162,25 1.515,80 602,70844 913.585,45 559,5416 848.153,10 1.162,25 1.761.738,55 0,00 0,00 1.162,25 1.515,80 1.761.738,55

0,00

0,00

0,00

0,00

UNID. CANT V. UNIT. CANT. V. TOTAL CANT V. TOTAL CANT V. TOTAL CANT V. TOTAL 0,00

10 0,00

10,1 19-05-16 M2 0,00 25.554,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.554,05 0,00

10,2 19-08-09 ML 4,80 204.939,40 0,00 0,00 4,80 983.709,12 4,80 983.709,12 0,00 0,00 4,80 204.939,40 983.709,12

10,3 19-09-03 ML 24,00 4.670,70 0,00 0,00 24,00 112.096,80 24,00 112.096,80 0,00 0,00 24,00 4.670,70 112.096,80

0,00
0,00

11 0,00

11-1 16-05-05 ML 50,00 5.210,20 30,00 156.306,00 20,00 104.204,00 50,00 260.510,00 0,00 0,00 50,00 5.210,20 260.510,00

11-2 16-06-29 UND 4,00 21.274,50 0,00 0,00 4,00 85.098,00 4,00 85.098,00 0,00 0,00 4,00 21.274,50 85.098,00

11-3 16-07-18 UND 0,00 153.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.536,00 0,00

11-4 16-07-21 UND 4,00 23.510,80 0,00 0,00 4,00 94.043,20 4,00 94.043,20 0,00 0,00 4,00 23.510,80 94.043,20

11-5 16-08-01 UND 4,00 31.776,85 4,00 127.107,40 0,00 0,00 4,00 127.107,40 0,00 0,00 4,00 31.776,85 127.107,40

11-7 15-02-01 ML 24,00 11.198,36 12,00 134.380,32 12,00 134.380,32 24,00 268.760,64 0,00 0,00 24,00 11.198,36 268.760,64

0,00
0,00

12 0,00

12-1 17-03-07 ML 0,00 35.923,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.923,34 0,00

12-2 17-04-04 UND 24,00 44.701,02 12,00 536.412,24 12,00 536.412,24 24,00 1.072.824,48 0,00 0,00 24,00 44.701,02 1.072.824,48

12-3 17-05-04 UND 0,00 53.790,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.790,57 0,00

12-4 17-07-22 UND 20,00 60.687,52 16,00 971.000,32 4,00 242.750,08 20,00 1.213.750,40 0,00 0,00 20,00 60.687,52 1.213.750,40

12-5 17-09-15 UND 0,00 316.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.244,00 0,00

0,00
0,00

13 0,00

13-4 25-05-11-A LLAVE TERMINAL CROMADA 1/2" PESADA UND 0,00 27.883,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.883,20 0,00

13-5 25-05-25 GRIFO SENCILLO LAVAPL. L PRISMA - GALAX (M) UND 4,00 48.108,20 0,00 0,00 4,00 192.432,80 4,00 192.432,80 0,00 0,00 4,00 48.108,20 192.432,80

13-8 25-06-11 REJILLA SOSCO 3" x 2" ALUMINIO UND 0,00 11.613,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.613,90 0,00

13-9 25-06-24 CANASTILLA - SIFON LAVAPLATOS UND 4,00 26.247,00 0,00 0,00 4,00 104.988,00 4,00 104.988,00 0,00 0,00 4,00 26.247,00 104.988,00

13-10 25-07-08 LAVAPLATOS A. INOX. 50 x 100 CM ESCURRIDERO UND 0,00 135.899,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.899,55 0,00

0,00

0,00

14 0,00

14,1 21-01-02 UND 0,00 128.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.652,00 0,00

14,2 21-01-10 UND 4,00 1.823.888,00 4,00 7.295.552,00 0,00 0,00 4,00 7.295.552,00 0,00 0,00 4,00 1.823.888,00 7.295.552,00

14,3 21-02-03 M2 24,96 169.152,00 20,00 3.383.040,00 4,96 838.993,92 24,96 4.222.033,92 0,00 0,00 24,96 169.152,00 4.222.033,92

14,4 21-02-06 ML 0,00 448.048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448.048,00 0,00

0,00
0,00

15 0,00

15-1 22-06-07 ML 0,00 138.378,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

17 0,00

17-1 27-01-08 UND 0,00 115.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.936,00 0,00

17-2 27-06-06 UND 12,00 12.272,00 0,00 0,00 12,00 147.264,00 12,00 147.264,00 0,00 0,00 12,00 12.272,00 147.264,00

17-3 27-06-10 UND 0,00 12.173,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.173,20 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UNID. CANT V. UNIT. CANT. V. TOTAL CANT V. TOTAL CANT V. TOTAL CANT V. TOTAL 0,00

18 0,00

18-1 26-01-34 M2 0,00 53.216,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

19 0,00

19-1 29-04-17 UND 0,00 10.535,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00

19-2 29-04-22 UND 4,00 28.191,94 0,00 0,00 4,00 112.767,76 4,00 112.767,76 0,00 0,00 4,00 28.191,94 112.767,76

19,3 29-01-06 M2 192,74 5.556,15 0,00 0,00 192,74 1.070.892,35 192,74 1.070.892,35 0,00 0,00 192,74 5.556,15 1.070.892,35

19-4 29-01-14 ML 38,68 3.616,20 0,00 0,00 38,68 139.874,62 38,68 139.874,62 0,00 0,00 38,68 3.616,20 139.874,62

19,5 29-03-04 M2 102,24 6.376,05 0,00 0,00 102,24 651.887,35 102,24 651.887,35 0,00 0,00 102,24 6.376,05 651.887,35

19-6 29-04-08 ML 49,92 1.629,93 0,00 0,00 49,92 81.366,11 49,92 81.366,11 0,00 0,00 49,92 1.629,93 81.366,11

19-7 29-04-09 M2 69,12 9.245,05 0,00 0,00 69,12 639.017,86 69,12 639.017,86 0,00 0,00 69,12 9.245,05 639.017,86

19-8 29-06-06 M2 20,21 14.169,70 0,00 0,00 20,21 286.369,64 20,21 286.369,64 0,00 0,00 20,21 14.169,70 286.369,64

0,00

0,00

20 0,00

20-1 31-01-07 LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P) MES 6,00 701.150,00 3,00 2.103.450,00 3,00 2.103.450,00 6,00 4.206.900,00 0,00 0,00 1,00 701.150,00 701.150,00

0,00
0,00

1 0,00

0,00
0,00

21 0,00

0,00

21-1 08-10-03 M2 16,80 20.023,00 7,00 140.161,00 9,80 196.225,40 16,80 336.386,40 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00

21-2 33-01-27 ML 48,00 5.355,00 25,00 133.875,00 23,00 123.165,00 48,00 257.040,00 0,00 0,00 48,00 5.355,00 257.040,00

21-3 33-03-01 UND 4,00 86.499,00 3,00 259.497,00 1,00 86.499,00 4,00 345.996,00 0,00 0,00 4,00 86.499,00 345.996,00

0,00
0,00

0,00

21-4 13-11-19 PTO 253,00 16.626,00 200,00 3.325.200,00 53,00 881.178,00 253,00 4.206.378,00 0,00 0,00 253,00 16.626,00 4.206.378,00

0,00
0,00

0,00

21-5 02-07-05 ML 24,00 46.879,00 0,00 0,00 24,00 1.125.096,00 24,00 1.125.096,00 0,00 0,00 24,00 46.879,00 1.125.096,00

21-6 15-03-10 UND 4,00 10.285,00 4,00 41.140,00 0,00 0,00 4,00 41.140,00 0,00 0,00 4,00 10.285,00 41.140,00

21-7 15-03-13 UND 2,00 9.151,00 2,00 18.302,00 0,00 0,00 2,00 18.302,00 0,00 0,00 2,00 9.151,00 18.302,00

21-8 15-03-32 UND 2,00 4.600,00 2,00 9.200,00 0,00 0,00 2,00 9.200,00 0,00 0,00 2,00 4.600,00 9.200,00

0,00
0,00

0,00

21-9 13-02-01 ML 54,00 30.452,00 50,00 1.522.600,00 4,00 121.808,00 54,00 1.644.408,00 0,00 0,00 54,00 30.452,00 1.644.408,00

21-10 13-02-12 ML 72,40 20.307,00 15,00 304.605,00 57,40 1.165.621,80 72,40 1.470.226,80 0,00 0,00 72,40 20.307,00 1.470.226,80

21-11 01-02-01 M3K 75,49 1.515,80 20,00 30.316,00 55,49 84.111,74 75,49 114.427,74 0,00 0,00 75,49 1.515,80 114.427,74

0,00
0,00

0,00

21-12 13-15-01 ML 365,60 33.704,00 340,00 11.459.360,00 25,60 862.822,40 365,60 12.322.182,40 0,00 0,00 365,60 33.704,00 12.322.182,40

21-13 18-10-06 UND 56,00 4.260,00 0,00 0,00 56,00 238.560,00 56,00 238.560,00 0,00 0,00 56,00 4.260,00 238.560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UNID. CANT V. UNIT. CANT. V. TOTAL CANT V. TOTAL CANT V. TOTAL CANT V. TOTAL 0,00

0,00

21-14 18-04-10 M2 118,00 42.495,00 0,00 0,00 118,00 5.014.410,00 118,00 5.014.410,00 0,00 0,00 118,00 42.495,00 5.014.410,00

21-15 18-04-36 ML 90,40 42.346,00 0,00 0,00 90,40 3.828.078,40 90,40 3.828.078,40 0,00 0,00 90,40 42.346,00 3.828.078,40

0,00
0,00

0,00

21-16 20-03-12 M2 240,64 37.986,00 149,20 5.667.511,20 91,44 3.473.439,84 240,64 9.140.951,04 0,00 0,00 240,64 37.986,00 9.140.951,04

21-17 08-02-03-A M3 84,78 65.632,00 70,00 4.594.240,00 14,78 970.040,96 84,78 5.564.280,96 0,00 0,00 84,78 65.632,00 5.564.280,96

21-18 20-03-02 M2 0,00 64.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.612,00 0,00

21-19 13-01-07 KLS 460,00 4.391,00 460,00 2.019.860,00 0,00 0,00 460,00 2.019.860,00 0,00 0,00 460,00 4.391,00 2.019.860,00

21-20 01-02-01 M3K 1.533,72 1.515,80 89,666 135.915,72 1.444,054 2.188.897,05 1.533,72 2.324.812,78 0,00 0,00 1.533,72 1.515,80 2.324.812,78

0,00
0,00

0,00

21-21 15-05-02 PTO 4,00 24.080,00 4,00 96.320,00 0,00 0,00 4,00 96.320,00 0,00 0,00 4,00 24.080,00 96.320,00

21-22 15-05-10 PTO 4,00 48.719,00 4,00 194.876,00 0,00 0,00 4,00 194.876,00 0,00 0,00 4,00 48.719,00 194.876,00

0,00
0,00

0,00

21-23 APU- ML 196,00 28.366,00 12,00 340.392,00 184,00 5.219.344,00 196,00 5.559.736,00 0,00 0,00 196,00 28.366,00 5.559.736,00

21-24 06-08-04 UND 4,00 209.853,00 0,00 0,00 4,00 839.412,00 4,00 839.412,00 0,00 0,00 4,00 209.853,00 839.412,00

21-25 17-02-27 UND 2,00 12.143,00 0,00 0,00 2,00 24.286,00 2,00 24.286,00 0,00 0,00 2,00 12.143,00 24.286,00

21-26 17-02-58 UND 4,00 93.266,00 0,00 0,00 4,00 373.064,00 4,00 373.064,00 0,00 0,00 4,00 93.266,00 373.064,00

21-27 17-02-36 UND 2,00 30.678,00 0,00 0,00 2,00 61.356,00 2,00 61.356,00 0,00 0,00 2,00 30.678,00 61.356,00

21-28 17-02-63 ML 181,00 9.020,00 150,00 1.353.000,00 31,00 279.620,00 181,00 1.632.620,00 0,00 0,00 181,00 9.020,00 1.632.620,00

21-29 06-13-03 UND 0,00 416.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416.700,00 0,00

21-30 06-13-38 UND 4,00 65.150,00 0,00 0,00 4,00 260.600,00 4,00 260.600,00 0,00 0,00 4,00 65.150,00 260.600,00

21-31 06-11-50 UND 4,00 15.090,00 0,00 0,00 4,00 60.360,00 4,00 60.360,00 0,00 0,00 4,00 15.090,00 60.360,00

21-32 06-13-45 UND 4,00 166.675,00 0,00 0,00 4,00 666.700,00 4,00 666.700,00 0,00 0,00 4,00 166.675,00 666.700,00

21-33 17-09-03 UND 4,00 71.313,00 4,00 285.252,00 0,00 0,00 4,00 285.252,00 0,00 0,00 4,00 71.313,00 285.252,00

21-34 17-08-02 UND 4,00 76.373,00 4,00 305.492,00 0,00 0,00 4,00 305.492,00 0,00 0,00 4,00 76.373,00 305.492,00

21-35 17-08-13 UND 8,00 35.367,00 8,00 282.936,00 0,00 0,00 8,00 282.936,00 0,00 0,00 8,00 35.367,00 282.936,00

21-36 17-07-23 UND 0,00 98.955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.955,00 0,00

21-37 17-05-33 UND 4,00 94.887,00 4,00 379.548,00 0,00 0,00 4,00 379.548,00 0,00 0,00 4,00 94.887,00 379.548,00

21-38 17-06-55 UND 16,00 24.269,00 0,00 0,00 16,00 388.304,00 16,00 388.304,00 0,00 0,00 16,00 24.269,00 388.304,00

21-39 17-06-56 UND 8,00 28.269,00 0,00 0,00 8,00 226.152,00 8,00 226.152,00 0,00 0,00 8,00 28.269,00 226.152,00

21-40 05-02-08 ML 208,00 8.925,00 0,00 0,00 208,00 1.856.400,00 208,00 1.856.400,00 0,00 0,00 208,00 8.925,00 1.856.400,00

21-41 05-03-03 UND 4,00 12.887,00 0,00 0,00 4,00 51.548,00 4,00 51.548,00 0,00 0,00 4,00 12.887,00 51.548,00

21-42 05-02-13 ML 208,00 9.194,00 0,00 0,00 208,00 1.912.352,00 208,00 1.912.352,00 0,00 0,00 208,00 9.194,00 1.912.352,00

21-43 05-05-20 UND 4,00 17.481,00 0,00 0,00 4,00 69.924,00 4,00 69.924,00 0,00 0,00 4,00 17.481,00 69.924,00

21-44 01-02-01 M3K 33,60 1.515,80 10,00 15.158,00 23,60 35.772,88 33,60 50.930,88 0,00 0,00 33,60 1.515,80 50.930,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UNID. CANT V. UNIT. CANT. V. TOTAL CANT V. TOTAL CANT V. TOTAL CANT V. TOTAL 0,00

0,00

21-45 21-01-05 UND 4,00 752.803,00 2,00 1.505.606,00 2,00 1.505.606,00 4,00 3.011.212,00 0,00 0,00 4,00 752.803,00 3.011.212,00

21-46 21-02-04 M2 12,48 581.014,00 6,00 3.486.084,00 6,48 3.764.970,72 12,48 7.251.054,72 0,00 0,00 12,48 581.014,00 7.251.054,72

21-47 APU- ML 85,44 94.551,00 0,00 0,00 85,44 8.078.437,44 85,44 8.078.437,44 0,00 0,00 85,44 94.551,00 8.078.437,44

21-48 APU- ML 42,80 94.551,00 0,00 0,00 42,80 4.046.782,80 42,80 4.046.782,80 0,00 0,00 42,80 94.551,00 4.046.782,80

21-49 APU- ML 22,60 35.267,00 0,00 0,00 22,60 797.034,20 22,60 797.034,20 0,00 0,00 22,60 35.267,00 797.034,20

0,00
0,00

0,00

21-50 APU- ML 98,86 606.297,00 51,20 31.042.406,40 47,66 28.896.115,02 98,86 59.938.521,42 0,00 0,00 98,86 606.297,00 59.938.521,42

21-51 APU - M2 9,18 235.382,00 4,50 1.059.219,00 4,68 1.101.587,76 9,18 2.160.806,76 0,00 0,00 9,18 235.382,00 2.160.806,76

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

22 0,00

0,00

22-1 20-04-38 M2 68,99 56.160,00 0,00 0,00 68,99 3.874.478,40 68,99 3.874.478,40 0,00 0,00 68,99 56.160,00 3.874.478,40

0,00
0,00
0,00

22-2 APU . M2 13,06 43.442,00 0,00 0,00 13,06 567.352,52 13,06 567.352,52 0,00 0,00 13,06 43.442,00 567.352,52

0,00
0,00
0,00

22-3 29-06-16 M2 90,50 11.853,00 0,00 0,00 90,50 1.072.696,50 90,50 1.072.696,50 0,00 0,00 90,50 11.853,00 1.072.696,50

0,00
0,00
0,00

22-4 25-07-01 UND 4,00 80.150,00 0,00 0,00 4,00 320.600,00 4,00 320.600,00 0,00 0,00 4,00 80.150,00 320.600,00

0,00
0,00
0,00

22-5 13-11-14 UND 262,00 11.930,00 0,00 0,00 262,00 3.125.660,00 262,00 3.125.660,00 0,00 0,00 262,00 11.930,00 3.125.660,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

UNID. CANT V. UNIT. CANT. V. TOTAL CANT V. TOTAL CANT V. TOTAL CANT V. TOTAL 0,00

0,00

22-6 21-09-01 UND 4,00 132.600,00 0,00 0,00 4,00 530.400,00 4,00 530.400,00 0,00 0,00 4,00 132.600,00 530.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,00% 0,00

2,00% 0,00

5,00% 0,00

39,00% 0,00

1,50% 0,00PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA

MARCOS

UTILIDAD 12.459.257,95$                   6.426.682,95$                 6.032.575,01$                 12.459.257,95$               

IMPREVISTOS 4.983.703,18$                     2.570.673,18$                 2.413.030,00$                 4.983.703,18$                 

MARCO MAD 80-100 H=210CM 530.400,00

Subtotal 530.400,00$                        -$                                530.400,00$                    

1. ITEM CODIGO
2. CONDICIONES CONTRACTUALES 3. ANTERIORES

4. CONDICIONES ACTUALES

CORTE ACTUAL  ACUMULADO POR EJECUTAR

DESCRIPCION V. TOTAL

530.400,00$                    

ADMINISTRACIÓN 79.739.250,89$                   41.130.770,86$               38.608.480,03$               79.739.250,89$               

A.I.U 

VALOR TOTAL OBRAS 249.185.159,03$              128.533.658,92$         120.651.500,11$         249.185.159,03$         

ANCLAJE HIERRO, 3/8"-PERF, 1/2" 10-15C 3.125.660,00

Subtotal 3.125.660,00$                     -$                                3.125.660,00$                 3.125.660,00$                 

320.600,00$                    Subtotal -$                                320.600,00$                    

350.460.930,00$             
7 de septiembre de 2017

28 de febrero de 2018 VALOR 

CONTRACTUAL
 $            350.460.930,00 ACTA FINAL

FECHA PRESENTE ACTA - 28 febrero 2018

0

CONTRATANTE: MUNCIPIO DE SEVILLA-VALLE DEL CAUCA OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE MODULOS PROMOCIONALES 

DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO EN LA PLAZA DE 

LA CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE SEVILLA - VALLE 

DEL CAUCA. 

LUIS FERNANDO RAMIREZ BUENAVENTURA
CONTRATO No: 266 de 2017

FAINORI GRANADA MARIN

JHOAN SEBASTIÀN DÌAZ ESCOBAR VALOR INICIAL + 

ADICIÓN

BODEGAJE 600.000,00

1. ITEM CODIGO
2. CONDICIONES CONTRACTUALES 3. ANTERIORES

4. CONDICIONES ACTUALES

CORTE ACTUAL  ACUMULADO POR EJECUTAR

DESCRIPCION V. TOTAL

PRELIMINARES

BOMBÓN EN GUADUA PARA SEÑALIZACIÓN 275.749,18

Subtotal 5.824.981,25$                     5.081.429,91$                 743.551,34$                    

CERRAMIENTO TELA FIB. TEJIDA H=2.10M-BORD 3.249.640,00

RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN+ACAR 0,00

RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM 459.625,60

INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO 0,00

INSTALACIÓN PROVISIONAL ENERGIA 0,00

5.824.981,25$                 

CIMIENTOS

ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA 0,00

LOCALIZACIÓN-REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA 1.239.966,47

1.299.745,45$                 8.041.847,30$                 

DESAGUES

EXCAVACION TIERRA A MANO 31.286,70

ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 Mpa 1.795.833,08

ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 280 Mpa 1.133.321,83

ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS 397.200,23

Subtotal 8.041.847,30$                     

PANTALLA EN CONCRETO 3100 PSI E=10-30 CMS 2.391.771,44

SOLADO ESPESOR E=0,07M 3000 PSI 210 MPA 0,00

VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS 2.292.434,01

6.742.101,85$                 

COLCHON ARENA GRUESA E=5-7 CM 152.370,12

TAPA CAJA MARCO ANGULO 51x51 - 60x60 196.911,94

Subtotal 4.237.654,11$                     

RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO - SALTARIN 266.558,63

PAV. CONC. MR=36 E=0,15 INC. JUNTA 617.752,82

SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10" 0,00

TUB. PVC 6" SANIT. 0,00

DEMOLICIÓN PLACA CONCRETO E=12,1 A 17,5 CM 194.249,95

EXCAVACIÓN TIERRA A MANO 171.138,24

CAJA INSPECCIÓN 60x60 CM [Concreto] 1.351.713,66

TUB. PVC 2" SANIT. 178.152,50

TUB. PVC 4" SANIT.

4.237.654,11$                 

MUROS

DESCRIPCION V. TOTAL

1.108.806,24

ACARREO MATERIALES PETREOS - TIERRA - VARIOS 393.956,42

Subtotal 3.675.205,66$                     2.195.048,50$                 1.480.157,16$                 

MURO LAD. SOGA SUCIO 2.164.732,50

ALFAGIA CONCRETO A=15-20 CM 0,00

MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5,0-8 CM 1.116.516,74

2.784.471,08$                 1.453.183,03$                 

REPELLOS

3.675.205,66$                 -$                                

1. ITEM CODIGO
2. CONDICIONES CONTRACTUALES 3. ANTERIORES

4. CONDICIONES ACTUALES

CORTE ACTUAL  ACUMULADO POR EJECUTAR

ACARREO MATERIALES PETREOS - TIERRA - VARIOS 63.148,23

ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 Mpa 1.896.556,96

ACERO REFUERZO FLEJADO  37000 PSI 280Mpa 703.838,74

PEDESTAL CONCRETO 0,00

4.025.896,29$                 

ESTRUCTURA

Subtotal 4.025.896,29$                     2.392.584,88$                 1.633.311,41$                 

COLUMNA AMARRE MURO CULATA E=15 CM-20 CM 0,00

COLUMNA CONCRETO 3000 PSI 0,00

VIGA CONCR. AMARRE MURO CULATA 10-12 x 20 CM 1.216.840,27

REPELLO MURO 1:3 3.268.445,60

REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 0,00

REPELLO CARTERA + FILOS 1:3 498.643,00

ACARREO MATERIALES PETREOS - TIERRA - VARIOS 258.807,69

CODO BAJANTE 90 CANAL PVC 64.814,40

UNION ESQUINA CANAL AMAZONAS PVC 323.931,20

CABALLETE BARRO NORMAL 88.871,90

LIMATESA TEJA BARRO NORMAL 534.186,12

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL 315.956,83

3.880.384,20$                 

CUBIERTAS

CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS 2.023.191,87

ENTRAMADO TEJA ASBESTO 0,00

TEJA ASBESTO CEMENTO 3.501.887,69

TEJA DE BARRO PRENSADA SOBRE ASBESTO 2.152.949,74

Subtotal 3.880.384,20$                     2.624.310,97$                 1.256.073,23$                 

0,00

Subtotal -$                                     -$                                -$                                -$                                

CIELO RASOS

0,00

Subtotal 9.673.602,72$                     4.309.663,39$                 5.363.939,32$                 9.673.602,72$                 -$                                

UNION BAJANTE CANAL AMAZONAS PVC 0,00

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" 403.140,96

CODO SANITARIO PVC 90 CC-3" 264.672,00

PISOS

TABLETA GRESS 33x33 DILATACIÓN MORTERO 1-2 CM 0,00

PELDAÑO GRESS ESCALGRESS 20 x 20 5.193.375,80

PELDAÑO GRAVILLA LAVADA 0,00

CONTRAPISO CONCRETO E=8 CM 2500 PSI 8.295.008,79

CERAMICA 32,60-35 x 32,60-35 TRAF. 4 0,00

ADOQUIN GRESS [PEATONAL] H=2,5 0,00

CENEFA GRAVA LAVADA <=25 CMS 560.958,31

GUARDAESCOBA GRESS H=7 CM 1.053.354,13

CORDON CONCRETO 2500 PSI (10 x 20-25) 1.920.146,48

ALISTADO PISO 4 CM 5.421.614,94

ANDEN CONCRETO 10 CM 2500 PSI 1.875.201,92

BASE CONCRETO MUEBLE 0,00

ENCHAPES Y ACCESORIOS

ACARREO MATERIALES PETREOS - TIERRA - VARIOS 1.761.738,55

Subtotal 26.081.398,91$                   17.688.727,74$               8.392.671,17$                 

INSTALACIONES HIDRA. Y SANITARIAS

TUBERIA PVC 1/2" 260.510,00

0,00

983.709,12

112.096,80

Subtotal 1.095.805,92$                     -$                                1.095.805,92$                 1.095.805,92$                 

MESON POLICUARZO A=0,50-0,60 M E=1 CM

ENCHAPE CERAMICA 25 x 25 10,0-20,0

RECUBRIMIENTO TUBERIA EN MALLA 

26.081.398,91$               -$                                

1. ITEM CODIGO
2. CONDICIONES CONTRACTUALES 3. ANTERIORES

4. CONDICIONES ACTUALES

CORTE ACTUAL  ACUMULADO POR EJECUTAR

DESCRIPCION V. TOTAL

VALVULA CIERRE RAPIDO 1/2" 85.098,00

DERECHOS DE CONEXIÓN Y CONTADOR 0,00

CAJA MEDIDOR CONCRETO + TAPA MET. - ACUAVALLE 94.043,20

417.793,72$                    417.725,52$                    835.519,24$                    

1.507.412,56$                 779.162,32$                    2.286.574,88$                 

APARATOS SANITARIOS

PUNTO AGUA FRIA 1/2" 127.107,40

BAJANTA AGUAS LLUVIAS PVC 3" 268.760,64

Subtotal 835.519,24$                        

INSTALACIONES ELECTRICAS

0,00

192.432,80

0,00

104.988,00

0,00

Subtotal 297.420,80$                        

MARCO MAD. CEDRO PUERTA DE 1M ANCHO 0,00

SALIDA TOMA PVC 1.213.750,40

TABLERO 3F 12 CTOS. NTQ. 0,00

Subtotal 2.286.574,88$                     

ACOM. E. 2F (2#6 + 1#8) 1" 0,00

SALIDA LAMP. (C/T/A: 2#12+1#14) 1.072.824,48

SALIDA SWITCHE S1 (C/T/A:2#12/S1) 0,00

MARCO MAD. CEDRO VENTANA (VANO 1 M2) 4.222.033,92

-$                                297.420,80$                    297.420,80$                    

11.517.585,92$               

CARPINTERIA METALICA

MUEBLE BAJO MESÓN CEDRO - TRIPLEX 0,00

Subtotal 11.517.585,92$                   10.678.592,00$               838.993,92$                    

CARPINTERIA MADERA

NAVE MAD. MACIZA 120-150 CEDRO 7.295.552,00

Subtotal 147.264,00$                        -$                                147.264,00$                    147.264,00$                    

CERRADURA TRES VUELTAS 0,00

FALLEVA METALICA 6" 147.264,00

MANIJA ALUMINIO "OREJA DE BURRO" 0,00

-$                                

CERRAJERIA

BARANDA PASAMANOS LAM. GALV. 2,1/2 x 1,1/2 x 1,1/2 0,00

Subtotal -$                                     -$                                -$                                

VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM 0,00

1. ITEM CODIGO
2. CONDICIONES CONTRACTUALES 3. ANTERIORES

4. CONDICIONES ACTUALES

CORTE ACTUAL  ACUMULADO POR EJECUTAR

DESCRIPCION V. TOTAL

ESTUCO MUROS PLASTICO 1.070.892,35

FILOS Y DILATACIONES 139.874,62

PINTURA

VIDRIOS

ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00 0,00

Subtotal -$                                     -$                                -$                                -$                                

ESMALTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C 112.767,76

KORAZA PLASTICA SUPERF. REPELLO [3M] 286.369,64

Subtotal 2.982.175,68$                     -$                                2.982.175,68$                 

VINILO TIPO 1 [3M] 651.887,35

ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL 81.366,11

ESMALTE SOBRE MADERA LLENA 639.017,86

2.982.175,68$                 

VARIOS (REMATES)

4.206.900,00

VALOR OBRA 88.810.216,87$                58.525.586,60$           30.284.630,27$           88.810.216,87$           

Subtotal 4.206.900,00$                     2.103.450,00$                 2.103.450,00$                 4.206.900,00$                 

CIMIENTOS

ANCLAJE HIERRO, 1/2"-PERF., 5/8" 10-15C 4.206.378,00

Subtotal 939.422,40$                        533.533,00$                    405.889,40$                    939.422,40$                    

DEMOL. PAVIMENTO CONCRETO E=20CM + RET 336.386,40

CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM 257.040,00

CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A 8CM-250M 345.996,00

OBRAS NO CONTRATADAS - 1

PRELIMINARES

UNION SANT PVC 4" 9.200,00

Subtotal 1.193.738,00$                     68.642,00$                      

TUBO PVC NOVAFORT 6" 1.125.096,00

CODO SANITARIO PVC 45 CC-4" 41.140,00

CODO SANITARIO PVC 90 CC-4" 18.302,00

DESAGUES

Subtotal 4.206.378,00$                     3.325.200,00$                 881.178,00$                    4.206.378,00$                 

COLUMNA AMARRE MURO 1.644.408,00

CINTA CONFINAMIENTO MURO 1.470.226,80

ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS 114.427,74

1.125.096,00$                 1.193.738,00$                 

ESTRUCTURAS

Subtotal 12.560.742,40$                   

CUBIERTAS

Subtotal 3.229.062,54$                     1.857.521,00$                 1.371.541,54$                 3.229.062,54$                 

11.459.360,00$               1.101.382,40$                 12.560.742,40$               

TUBO ESTRUCTURAL  76 x 38 x 2.0MM 12.322.182,40

SOPORTE CANAL AMAZONAS PVC 238.560,00

1. ITEM CODIGO
2. CONDICIONES CONTRACTUALES 3. ANTERIORES

4. CONDICIONES ACTUALES

CORTE ACTUAL

C.F PANEL BOARD 6,0 MM S. JUNTA + VINILO 5.014.410,00

C.F. LAMINA SUPERBOARD CARTERA-TEJA 4MM 3.828.078,40

 ACUMULADO POR EJECUTAR

DESCRIPCION V. TOTAL

CIELOS RASOS

Subtotal 8.842.488,40$                     -$                                8.842.488,40$                 8.842.488,40$                 

TABLETA GRESS 10 x 20 9.140.951,04

SUB BASE COMP. SELECCI. 10KM CANT RODADO 5.564.280,96

PISOS

PUNTO SANITARIO PVC 2" 96.320,00

PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON] 194.876,00

Subtotal 291.196,00$                        

MALLA ELECTROSOLDADA E-0,50 (25x25 CM) 2.019.860,00

ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS 2.324.812,78

ADOQUIN GRESS [VEHICULAR] H=5.0 0,00

6.632.377,85$                 19.049.904,78$               

INSTALACIONES HIDRA. Y SANITARIAS

Subtotal 19.049.904,78$                   12.417.526,92$               

CONTADOR 2F-TRIFILAR 120/240V M. DIRECTA 0,00

CAJA CONTADOR TIPO EMCALI 65X50X20 CM 260.600,00

INSTALACION CONTADOR DE ENERGIA 60.360,00

TUBO GALV 2" X 3 MTS 373.064,00

CURVA GALV 2" 61.356,00

TUBO PVC 1" 1.632.620,00

ACOM. E. 2F(2# 8+1# 8) 5.559.736,00

CAJA ELECTRICA NORMA EPSA 0.5 x 0.5 x 0.8MT 839.412,00

CAPACETE GALV 2" 24.286,00

291.196,00$                    -$                                291.196,00$                    

INSTALACIONES ELECTRICAS

ATERRIZAJE CAJA METALICA TABLERO, CONTAD 666.700,00

TABLERO 1F 6 CTOS VTQ-SQ 285.252,00

BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP 305.492,00

TOMA TELEFONICO 51.548,00

ACOM. TELEVISION ,1/2" RG59" 1.912.352,00

BALA PANEL LED 12 W 388.304,00

BALA PANEL LED 18W 226.152,00

ACOM. TELEFONICA, 1/2" 2P 1.856.400,00

CARPINTERIA MADERA

12.325.194,88$               15.286.972,88$               

BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP 282.936,00

SALIDA TOMA ZONA HUMEDA 120 V PVC 0,00

SALIDAS S2 PVC 379.548,00

TOMA TELEVISION 69.924,00

1. ITEM CODIGO
2. CONDICIONES CONTRACTUALES 3. ANTERIORES

4. CONDICIONES ACTUALES

CORTE ACTUAL  ACUMULADO

ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS 50.930,88

Subtotal 15.286.972,88$                   2.961.778,00$                 

DESCRIPCION V. TOTAL

POR EJECUTAR

MOLDURA EN MADERA ZOCALOS 4.046.782,80

CARTERA EN MADERA  PARA MARCO PUERTA DE 0,10 

E= 1 CM  EN PINO
797.034,20

Subtotal 23.184.521,16$                   

NAVE MAD.MACIZA 80-100 CEDRO 3.011.212,00

VENTANA MADERA 100% CEDRO CAQUETA 7.251.054,72

MOLDURA EN MADERA CIELORASO ALERO, INCLUYE 

PINTURA E INSTALACION
8.078.437,44

APARATOS SANITARIOS

ANCLAJES

Subtotal 62.099.328,18$                   

PISOS

32.101.625,40$               29.997.702,78$               62.099.328,18$               

SUB TOTAL OBRAS NO CONTRATADAS - 1 150.883.754,74$              70.008.072,32$           80.875.682,42$           150.883.754,74$         

OBRAS NO CONTRATADAS - 2

4.991.690,00$                 18.192.831,16$               

CARPINTERIA METALICA

PASAMANOS VIDRIO TEMPLADO + ACERO INOXIDABLE 59.938.521,42

CORTINA METALICA ENRROLLABLE CAL 20 2.160.806,76

T O T A L   COSTOS DIRECTOS
350.105.148,44$          180.589.790,79$      169.515.357,65$      350.105.148,44$      

100,00% 51,58% 48,42% 100,00%

1.928.004,88$              1.809.772,50$              3.737.777,39$              

TOTAL    A I U 97.182.212,02$                

3.874.478,40$                 

LAVAPLATOS A.INOX. 62 X 48 CM 320.600,00

320.600,00$                        

ENCHAPES Y ACCESORIOS

ENCHAPE CERAMICO 40,0-60,0 MESON 567.352,52

1.072.696,50$                     -$                                1.072.696,50$                 1.072.696,50$                 

Subtotal 567.352,52$                        -$                                567.352,52$                    567.352,52$                    

0,00%

-$                                

-$                               

23.184.521,16$               -$                                

50.128.126,98$           47.054.085,04$           97.182.212,02$           -$                               

ADOQUIN CONCRETO VEHICULAR RECTANGULAR 3.874.478,40

Subtotal 3.874.478,40$                     -$                                3.874.478,40$                 

-$                                

SUB TOTAL OBRAS NO CONTRATADAS - 2 9.491.187,42$                  -$                               9.491.187,42$              9.491.187,42$              -$                               

PINTURA

KORAZA PLASTICA SUPERF. LISA [3M] 1.072.696,50

Subtotal

3.737.777,39$                  

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE

$ 350.105.148
-$                        

-$                               

-$                                

-$                                

-$                                

-$                               

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

-$                               

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                
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DATOS DEL CONTRATO 

 
Número del Contrato: 266 de 2017 
 
Objeto del Contrato: Construcción de módulos promocionados del paisaje cultural cafetero en la 
plaza de la Concordia del municipio de Sevilla – Valle del Cauca. 
 
Clase De Contrato: Obra Pública 
 
Valor Inicial del Contrato: $ 233.640.720 
 
Valor Adición al Contrato: $ 116.820.210 
 
Nombre Completo Del Contratista: Luis Fernando Ramírez Buenaventura 
 
Fecha De Suscripción Del Contrato: 04/09/2017 
 
Nombre Completo Del supervisor y /o Interventor:  
 
Interventor: Ing(a) Fainori Granada Marín 
 
Supervisor: Arq. Johan Sebastián Díaz Escobar 
 
Aseguradora: Solidaria 
 
Fecha de inicio: 7 de septiembre de 2017 
 
Fecha de terminación: 28 de febrero de 2019 
 
Plazo De Ejecución: 118 días. 

 
 

5. CONCLUSIONES 
 
 

Revisadas las obras contempladas en el Contrato de Obra Pública No. 266-2017 
perfeccionado entre el Municipio de Sevilla y Luis Fernando Ramírez Buenaventura, el 
cual tiene por objeto la construcción de módulos promocionados del paisaje cultural 
cafetero en la plaza de La Concordia del municipio de Sevilla por un valor inicial de 
$233.640.720 y un valor adicional de $116.820.210, se concluye lo siguiente: 

 
- No se encontraron irregularidades en la ejecución de dicho contrato, la calidad está 

dentro de las especificaciones técnicas del mismo. 
 
- Importante resaltar que dentro de los resultados entregados en el Informe final de la 

Auditoría con Enfoque Integral Modalidad Especial a la Contratación, vigencia 2017, 
realizado por la Dirección Operativa de Control Fiscal de la emitido por la Contraloría 
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Departamental del Valle del Cauca, Incluyo dentro de la muestra auditada el contrato 
de Obra Pública No. 266-2017, no encontrando irregularidades al respecto. 
 

- De igual manera la Contraloría General de la Republica, auditó el contrato en 
comento, dando respuesta favorable al mismo en los siguientes términos: 
 

“Como resultado de la visita del sistema Integral de Regalías, se observa que el informe 

emitido por este ente de control, se incluyó el proyecto denominado Construcción de 
Módulos Promocionales del Paisaje Cultural Cafetero en la Plaza de la Concordia del 
Municipio de Sevilla – Valle del Cauca, con el fin de hacer revisión del proceso que la 
entidad llevó a cabo para la ejecución del mismo, y como resultado de este se establece 
que se cumple con todos los parámetros legales”. 

 
“En razón de lo anterior, y conforme a las consideraciones expuestas frente a cada uno de 

los hechos denunciados, este despacho respecto al manejo de los recursos públicos de 
orden nacional no evidenció detrimento del patrimonio público, ni una indebida gestión 
fiscal en la administración de los recursos transferidos por el Sistema General de 
Regalías.-SGR”. 

 
En lo que respecta a “otras inconsistencias anunciadas”, afirmación con la que se remata la 
denuncia, se da respuesta a estos interrogantes: 

 
1. “Seguimos denunciando inconsistencias, en este caso a la Gobernadora del Valle 

quien entrega los bienes e inmuebles al Sr. Alcalde municipal, ¿esto es legal y 
viable? Hacer entrega de estos bienes a la primera autoridad del municipio, para 
sacar provecho de ello, como es el antiguo Colegio Rodrigo Bastidas. Enviamos 
como soporte y evidencia un video de esto, inmuebles que tiene el Señor Alcalde 
en arrendamiento” 

 
La Administración Municipal responde: “No conocemos la situación presentada con el Colegio 

Rodrigo Bastidas ya que somos un municipio no certificado en educación y los bienes inmuebles 
son en su mayoría de propiedad del Departamento, como es el de este caso, por lo tanto no 
tenemos autoridad para disponer de este tipo de bienes”. 

 
Continúa la denuncia en los siguientes términos: 

 
2. “Denunciamos también a la Secretaria de la Personera, Sobeida Barón, quien 

formó una Fundación, la cual sostiene con los recursos de algunos de las víctimas 
del conflicto armado. Exigimos, a La Fundación Mujeres Emprendedoras y la 
comunidad, Veeduría inmediata para que en estas obras que se están ejecutando 
en el Coliseo Municipal, no suceda lo mismo que con las casetas del parque de La 
Concordia. Estamos inconformes por lo que el Dr. Freddy Omar Osorio, Alcalde de 
nuestro municipio, está haciendo”. 

 
La auditoría revisa las obras y encuentra que en el Coliseo Municipal no se ejecutó obra 
alguna, se encontró una obra ubicada adjunta al Coliseo Municipal, tal como se observa 
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en la siguiente foto: construcción de cancha sintética, la cual muestra una buena calidad 
de ejecución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosigue la denuncia con el siguiente texto: 

 
3. “La sede de la Fundación Mujeres Emprendedoras, que es de propiedad del 

Estado, fue solicitada por el Alcalde, para que sea entregado, solamente por 
nosotras haber solicitado veeduría, derecho que tenemos los ciudadanos. Como 
Representante Legal de la Fundación e integrante de las vallecaucanas  en 
congruencia, Red Departamental de Mujeres, quienes venimos trabajando 
arduamente, monitoreando 12 municipios, sobre violencia, veedurías ciudadanas, 
conflictos, violencia intrafamiliar. Somos mujeres que trabajamos manualidades y 
productos agrícolas y artesanales, con la Policía Nacional, programa, gestores de 
convivencia y prosperidad rural”. 

 
Al respecto la administración municipal aclara:  
 
“El predio ubicado en la Carrera 48 entre calles 55 y 56, registrado con matricula 
inmobiliaria No. 382-16987 de propiedad del Departamento del Valle del Cauca, donde 
antiguamente funcionaba la sede de obra públicas del Departamento, a la fecha este 
predio se encuentra en comodato según Contrato No. 010-18-2012 suscrito entre la 
alcaldía de Sevilla y el Departamento del Valle del Cauca. 
  
El bien inmueble  venía siendo ocupado de manera ilegal por parte de  Rubiela Arango 
Tangarife, por tal motivo, a través de la Secretaría de Gobierno municipal y el profesional 
Universitario Cristian David Ospina se inició a comienzos del años 2018 el proceso 
policivo de desalojo, por presunto comportamiento contrario a la convivencia Art 77 “Son 
aquellos contrarios a la posesión, la mera tenencia de los bienes inmuebles de particulares, bienes 
fiscales, bienes de uso público, bienes de utilidad pública o social, bienes destinados a prestación 
de servicios públicos. Estos son los siguientes No 1: “Perturbar, alterar o interrumpir la posesión o 

mera tenencia de un bien inmueble ocupándolo ilegalmente”; proceso  finalizado el día 17 de 
septiembre de 2018 con el desalojo del predio como lo dicta en el acta de audiencia oral 
suscrita el mismo día a las 10:00am, después de surtir durante todo el proceso los 
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trámites administrativos y legales que garantizaron los derechos y deberes de la señora 
Arango Tangarife y de su familia como puede confirmarse en los documentos que hacen 
parte integral del proceso.  
 
Durante la diligencia de desalojo fue necesaria la intervención de la Policía Nacional ya 
que las personas que estaban en el predio se tornaron agresivas con el propósito de 
evitar que se surtiera el proceso de desalojo, finalmente el bien inmueble se entregó a la 
Secretaria de Desarrollo Institucional del Municipio de Sevilla y a un representante de la 
Gobernación del Valle del Cauca, quienes realizaron los inventarios pertinentes de los 
vehículos que permanecían en el lugar; actualmente el predio es utilizado por el 
municipio, cumpliendo con lo estipulado en el mismo comodato. 
 
La siguiente foto registra la ubicación del predio dado en comodato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC-
27-2019. 
 
En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia y 
atentos a cualquier aclaración. 
 
Se remite copia de este informe al Municipio de Sevilla con el fin de que la administración 
tenga conocimiento del mismo y quede debidamente notificado. 
 
En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría  Departamental del 
Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio 
para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada  a  la Carrera 6 entre Calles 9 y 
10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6 en Cali, así mismo puede ser enviada 
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a través del correo electrónico participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co o 
directamente al link https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
(Original firmado) 
 
 
 
 
 
ALEXANDER SALGUERO ROJAS 
Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia: CACCI   1966   DC- 27– 2019   
            Martha Rosmery Castrillón Rodríguez- Secretaria General CDVC - CACCI 1985   de   01/04/19 
            Jenny Rivera Camelo-Presidenta Gerencia Deptal Colegiada CGR – Calle 23 AN No.3-95 Código  
            Postal 760046 -Cali 
            cgr@contraloria.gov.co 
            institucional@sevilla-valle.gov.co 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectó: Amparo Collazos Polo- Profesional Especializada      
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