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125-19.61 
Santiago de Cali, 27 de septiembre de 2019           CACCI 5335 
 

INFORME FINAL DE RESPUESTA A DENUNCIA CIUDADANA 
CACCI   1990   DC-28 -2019 

 
 

SIA-ATC   012019000233    AGR 
Radicado No. 20192100009691   de marzo 28 de 2019 AGR 

 
 

DERECHO DE PETICION   No. 2904 de mayo 16 de 2019 
Código No. 2019-154600-80764-NC   CGR  

Radicación # 2019EE0055233 de mayo 13 de 2019   CGR 
 
 

DERECHO DE PETICION   No. 3850 de julio 9   de 2019 
Código No. 2019-159998-80764-NC    CGR 

Radicación # 2019EE0078965 del 3 de julio de 2019   CGR 
 
  

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo 
actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con presuntas 
irregularidades en contratación en INDERVALLE, inherentes al cumplimiento del contrato 
de remodelación del Parque La Isleta etapa 1 y el Club del Rio en Cartago, por parte del 
alcalde de Cartago, Carlos Andrés Londoño Zabala. 
 
La presente denuncia se interpuso ante la Auditoria General de la Republica y 
posteriormente la remite por competencia a este ente de control fiscal.  
 
Se realiza el Auto de acumulación No. 01 del 26 de abril de 2019  porque  se recibe de  la 
Defensoría del Pueblo Regional Valle del Cauca ,el documento radicado según CACCI 
2389 del 23 de abril de 2019 , por la  cual traslada la denuncia contra el Alcalde de 
Cartago, por presunto detrimento patrimonial en contratos de obra en el municipio, entre 
ellos la remodelación del Parque La Isleta y el Club del Rio,  la cual por tratarse del mismo 
sujeto de control y tema similar se acumula en aras de dar aplicabilidad a los principios de 
economía procesal, celeridad y eficacia. 
 
Posteriormente la Contraloría General de la Republica traslada por competencia un 
derecho de petición según CACCI 2904 de mayo 16 de 2019, en el que menciona que ya 
transcurrieron más de 6 meses del contrato de remodelación del Parque La Isleta   etapa 
1 y el Club del Rio en Cartago, por tal motivo se acumula el trámite en la presente 
denuncia   mediante Auto de Acumulación No. 02 del 22 de mayo de 2019. 
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Así mismo se recibe mediante CACCI No.3850 de julio 9 de 2019 el Derecho de petición 
inherente al presunto incumplimiento de las obras de remodelación de La Isleta en el 
Municipio de Cartago   y se realiza el Auto de Acumulación No. 3 de julio 19 de 2019. 
 
La Dirección Operativa de Participación Ciudadana procedió a dar trámite a la denuncia 
ciudadana inicialmente solicitando información a la Entidad y posteriormente mediante 
visita fiscal a la Entidad, para tal fin solicito apoyo técnico de un ingeniero civil a la 
Dirección Técnica de Infraestructura Física. 
 
De la revisión documental a la información aportada por el denunciante, así como de la 
información solicitada a la entidad en la visita, se obtuvo el siguiente resultado: 
 
 

1.  INTRODUCCION 

 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en cumplimiento de su función 
Constitucional, la misión Institucional y en desarrollo de las actividades descritas en los 
manuales de procesos y procedimientos, ha fortalecido la atención a las denuncias 
allegadas a este Ente de Control.  

 

Para tales efectos, la Dirección Operativa de Participación Ciudadana, comisionó a dos 
profesionales, uno en derecho y un (1) Ingeniero Civil, para atender la referida denuncia, 
quienes, en el desarrollo de la misma, aplicaron la normatividad legal vigente y los 
procesos y procedimientos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.  
 
El resultado final de la visita realizada, se consolida en el presente informe, con el fin de 
dar a conocer al denunciante y a la comunidad en general los hechos evidenciados y 
responder satisfactoriamente a los requerimientos del denunciante. 
                                   

2. ALCANCE DE LA VISITA 

 

Dar trámite a la denuncia ciudadana DC-28 de 2019 dentro del marco de las competencias 
legales y constitucionales relacionada con el tema de las “Presuntas irregularidades en el 
cumplimiento del contrato no 1053-2018 de remodelación de la isleta 1 etapa y el club del rio en 
Cartago, por parte el señor Carlos Andrés Londoño Zabala, alcalde de Cartago”. 

 
3. LABORES REALIZADAS 

 
Para la atención de la presente denuncia y de conformidad con el Plan de Trabajo 
elaborado para el trámite de la misma, se realizaron las siguientes actividades:  

 
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
Todo lo pertinente a los Contratos de Obra No. 1053-2018 de remodelación de La Isleta 1 
etapa y el Club del Rio en el municipio de Cartago, en su etapa pre-contractual, contractual 
y post-contractual. 
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ACTIVIDADES PREVIAS A LA VISITA 

 
 Se programó la visita; para ello se elaboró un Plan de Trabajo a seguir en el Municipio de 

Cartago. 
 
 En las instalaciones de IMDER – Valle del Cauca, se procedió a levantar la respectiva Acta de 

Visita Fiscal, con el Arq. Juan Carlos Rueda Ángel Supervisor de Interventoría – 
INDERVALLE. 

 
 Se verificaron los soportes del contrato con el fin de esclarecer los hechos mencionados en la 

denuncia, y dar respuesta precisa a las apreciaciones del denunciante. 
 
 Se realiza la visita al sitio donde se ejecutaron las obras y se toma el correspondiente registro 

fotográfico. 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
 

    
 

    
 
 

 4. RESULTADO DE LA VISITA 

 
De acuerdo con la Interventoría del Contrato: CONSORCIO DEPORTIVO MG 2018 no se 
han presentado “irregularidades” en la ejecución de los diferentes ítems constructivos, sino, 
situaciones de fuerza mayor que han llevado a la suspensión de las obras, situaciones que 
ya están superadas. 

 
DATOS DEL CONTRATO 
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Número del Contrato: 1053 DE 2018 

 
Objeto del Contrato: “Ejecutar bajo la modalidad de precio unitarios fijos las obras de adecuación 
en escenarios deportivos de los siguientes municipios del departamento del Valle del Cauca: Grupo 
5. Remodelación parque la Isleta”  

 
Éste, objeto contractual el cual pertenece al Grupo No. 5 hace parte de la totalidad de las obras que 
se agrupan como sigue:  
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No obstante lo auditado corresponde al Grupo No. 5, teniendo en cuenta que la denuncia 
hace referencia exclusivamente al mismo. 
 
Precisado lo anterior, se detalla el citado contrato de obra de la siguiente manera:  
 
Clase De Contrato: Obra Pública 
 
Valor del Contrato:    $ 4.510.723.697 
Fuente de Financiación:  
Nombre Completo Del Contratista:  UNIÓN TEMPORAL LA ISLETA 
Fecha de Suscripción del Contrato: 23 de febrero de 2018 
 
Nombre Completo Del supervisor y /o Interventor:  
Interventor: CONSORCIO DEPORTIVO MG 2018 
Supervisor de Interventoría:   Arq. Juan Carlos Rueda Ángel 
INDERVALLE 
Plazo Inicial: Seis (6) meses a partir de la suscripción del Acta de Inicio.    
Fecha de Inicio:  25 de junio de 2018  (Suscripción del Acta de inicio)  
Fecha Terminación: Contrato en ejecución (92%).  
Pólizas:  Aseguradora Confianza    
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ACTA  No. 1                                                                                            

 CONTRATO 

No.  
1053 DE 2018

 OBJETO: 

 

CONTRATIS

TA 

NIT - CC

 

INTERVENT

OR:  

NIT - CC

PERÍODO A PAGAR: DEL 01 AGOSTO DE 2018 AL 29 DE ABRIL DE 2019 

 CANTIDAD INICIAL 

CONTRATADA 

 CANTIDAD 

ACTUALIZADA 

SEGUN ACTA DE 

BALANCE No. 

 VALOR UNITARIO 

$ 
VALOR TOTAL $

 

ACUMULAD

O 

ANTERIOR 

 PRESENTE MES 
 ACUMULADO 

TOTAL 

 ACUMULADO 

ANTERIOR $ 
 PRESENTE MES $  ACUMULADO TOTAL $  CANT  VALOR $ 

1,1
CLUB DEL RIO - RETIROS, 

DEMOLICIONES Y ESTRUCTURA

RETIROS Y DEMOLICIONES

1,101 DESMONTE DE LUMINARIAS UND 30,00 30,00  $      24.240,00  $                        727.200,00 30,00 30,00                           -                        $           727.200,00 727.200,00$                                            30,00  $                              727.200,00 

1,102 RETIRO ACOMETIDAS INTERNAS ML 3600,00 3.600,00  $           741,00  $                    2.667.600,00 3.600,00 3.600,00                       $       2.667.600,00 2.667.600,00$                                  3.600,00  $                          2.667.600,00 

1,103 RETIRO TOMAS ELECTRICOS UND 25,00 25,00  $        2.250,00  $                          56.250,00 25,00 25,00                            $              56.250,00 56.250,00$                                              25,00  $                                 56.250,00 

1,104 DESMONTE TABLERO DE CIRCUITOS UND 1,00 1,00  $      26.240,00  $                          26.240,00 1,00 1,00                               $              26.240,00 26.240,00$                                                 1,00  $                                 26.240,00 

1,105 DESMONTE MOTORES MAQUINAS PISCINA GLB 1,00 0,00  $     679.743,00  $                                           -   0,00 -                                 $                              -   -$                                                                  -    $                                                 -   

1,106 DESMONTE DE REFLECTOR UND 6,00 6,00  $      32.300,00  $                        193.800,00 6,00 6,00                               $           193.800,00 193.800,00$                                               6,00  $                              193.800,00 

1,107 DESMONTE POSTE CONCRETO UND 3,00 2,00  $      76.430,00  $                        152.860,00 2,00 2,00                               $           152.860,00 152.860,00$                                               2,00  $                              152.860,00 

ACTIVIDADES PRELIMINARES

1,108 CAMPAMENTO TABLA 18 M2 UND 2,00 2,00  $  1.941.240,00  $                    3.882.480,00 2,00 2,00                               $       3.882.480,00 3.882.480,00$                                           2,00  $                          3.882.480,00 

1,109
CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-

SINB
ML 400,00 400,00  $      16.640,00  $                    6.656.000,00 400,00 400,00                          $       6.656.000,00 6.656.000,00$                                      400,00  $                          6.656.000,00 

1,110 ESCALERA PROVISIONAL MADERA L=3.5M UND 3,00 3,00  $     162.860,00  $                        488.580,00 3,00 3,00                               $           488.580,00 488.580,00$                                               3,00  $                              488.580,00 

1,111 INSTALACION PROVISIONAL ACUEDUCTO MES 12,00 12,00  $      74.900,00  $                        898.800,00 12,00 12,00                            $           898.800,00 898.800,00$                                            12,00  $                              898.800,00 

1,112 INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA MES 12,00 12,00  $      85.600,00  $                    1.027.200,00 12,00 12,00                            $       1.027.200,00 1.027.200,00$                                        12,00  $                          1.027.200,00 

1,113 LIMPIEZA DESMONTE ASEO M2 1500,00 2.442,13  $        2.130,00  $                    5.201.736,90 2.442,13 2.442,13                       $       5.201.736,90 5.201.736,90$                                  2.442,13  $                          5.201.736,90 

1,114
LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA 

ARQUITECTON.
M2 1300,00 1.474,77  $        3.220,00  $                    4.748.759,40 1.474,77 1.474,77                       $       4.748.759,40 4.748.759,40$                                  1.474,77  $                          4.748.759,40 

1,115
PUERTA TABLA Y GUADUA INCLUYE CANDADO

UND 6,00 6,00  $      98.340,00  $                        590.040,00 6,00 6,00                               $           590.040,00 590.040,00$                                               6,00  $                              590.040,00 

DEMOLICION ESTRUCTURA

1,116
DEMOL LOSA MACIZA C. E<=20CMS 

(Contrapiso + Tarima)
M2 1342,00 1.570,09  $      31.430,00  $                 49.347.928,70 1.570,09 1.570,09                       $     49.347.928,70 49.347.928,70$                                1.570,09  $                        49.347.928,70 

1,117 DEMOL.CIMIENTO CONCRETO (CR) M3 30,00 119,05  $     102.790,00  $                 12.237.149,50 119,05 119,05                          $     12.237.149,50 12.237.149,50$                                    119,05  $                        12.237.149,50 

1,118 DEMOL.COLUMNA CONCRETO M3 8,00 47,30  $     172.890,00  $                    8.177.697,00 47,30 47,30                            $       8.177.697,00 8.177.697,00$                                        47,30  $                          8.177.697,00 

DEMOLICION MAMPOSTERIA

1,119 DEMOL.MURO LAD. SOGA M2 250,00 588,06  $        4.130,00  $                    2.428.687,80 588,06 588,06                          $       2.428.687,80 2.428.687,80$                                      588,06  $                          2.428.687,80 

1,120 DEMOL.MURO LAD. SOGA ML 300,00 435,30  $        2.490,00  $                    1.083.897,00 435,30 435,30                          $       1.083.897,00 1.083.897,00$                                      435,30  $                          1.083.897,00 

1,121 DEMOL.REPELLO M2 987,00 1.034,38  $        4.810,00  $                    4.975.367,80 1.034,38 1.034,38                       $       4.975.367,80 4.975.367,80$                                  1.034,38  $                          4.975.367,80 

1,122 DEMOL.ENCHAPE CERAMICO M2 987,00 95,17  $        6.720,00  $                        639.542,40 95,17 95,17                            $           639.542,40 639.542,40$                                            95,17  $                              639.542,40 

DEMOLICIONES VARIAS

1,123
DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO  CONC.E 7.6 A 

12CM
M2 150,00 292,50  $        3.800,00  $                    1.111.500,00 292,50 292,50                          $       1.111.500,00 1.111.500,00$                                      292,50  $                          1.111.500,00 

1,124 DEMOL.CAJA INSPECCION UND 8,00 8,00  $      11.300,00  $                          90.400,00 8,00 8,00                               $              90.400,00 90.400,00$                                                 8,00  $                                 90.400,00 

1,125 DEMOL.PLACA CONCRETO E>=17.6 CM M2 150,00 234,87  $      17.610,00  $                    4.136.060,70 234,87 234,87                          $       4.136.060,70 4.136.060,70$                                      234,87  $                          4.136.060,70 

1,126 DEMOL.PISO BALDOSA+MORTERO M2 280,00 492,26  $        2.280,00  $                    1.122.352,80 492,26 492,26                          $       1.122.352,80 1.122.352,80$                                      492,26  $                          1.122.352,80 

1,127 DEMOL.PISO GRANO PULIDO M2 1062,00 1.329,73  $        3.750,00  $                    4.986.487,50 1.329,73 1.329,73                       $       4.986.487,50 4.986.487,50$                                  1.329,73  $                          4.986.487,50 

DESMONTES VARIOS

1,128 DESM. NAVE METALICA EXISTENTE M2 20,00 20,00  $        7.350,00  $                        147.000,00 20,00 20,00                            $           147.000,00 147.000,00$                                            20,00  $                              147.000,00 

1,129 DESM.APARATO SANITARIO UND 18,00 12,00  $      20.120,00  $                        241.440,00 12,00 12,00                            $           241.440,00 241.440,00$                                            12,00  $                              241.440,00 

1,130 DESM.CANALES - BAJANTES ML 25,00 24,02  $        3.000,00  $                          72.060,00 24,02 24,02                            $              72.060,00 72.060,00$                                              24,02  $                                 72.060,00 

1,131 DESM.CUBIERTA ZINC + ENTRAMADO M2 1050,00 971,28  $      10.470,00  $                 10.169.301,60 971,28 971,28                          $     10.169.301,60 10.169.301,60$                                    971,28  $                        10.169.301,60 

1,132 DESM.CUBIERTA TEJA BARRO M2 60,00 71,38  $        9.380,00  $                        669.544,40 71,38 71,38                            $           669.544,40 669.544,40$                                            71,38  $                              669.544,40 

1,133
DESM.CUBIERTA LAMINA (Teja 

Thermoacustica)
M2 278,00 339,11  $        5.060,00  $                    1.715.896,60 339,11 339,11                          $       1.715.896,60 1.715.896,60$                                      339,11  $                          1.715.896,60 

1,134 DESM.ESTRUCTURA MADERA T.BARRO M2 2238,00 1.382,47  $      11.130,00  $                 15.386.891,10 1.382,47 1.382,47                       $     15.386.891,10 15.386.891,10$                                1.382,47  $                        15.386.891,10 

1,135 DESM.CIELO FALSO MADERA M2 130,00 751,26  $        3.720,00  $                    2.794.687,20 751,26 751,26                          $       2.794.687,20 2.794.687,20$                                      751,26  $                          2.794.687,20 

1,136 DESM.CORREA-VIGA-COLUMNA  MADERA ML 210,00 864,00  $        2.650,00  $                    2.289.600,00 864,00 864,00                          $       2.289.600,00 2.289.600,00$                                      864,00  $                          2.289.600,00 

1,137 DESM.MARCO + NAVE SENCILLA UND 5,00 5,00  $      14.880,00  $                          74.400,00 5,00 5,00                               $              74.400,00 74.400,00$                                                 5,00  $                                 74.400,00 

1,138 DESM.ESTRUCTURA METALICA M2 262,00 184,72  $        5.960,00  $                    1.100.931,20 184,72 184,72                          $       1.100.931,20 1.100.931,20$                                      184,72  $                          1.100.931,20 

1,139 DEMOL.MESON CONCRETO ML 15,00 15,00  $      15.080,00  $                        226.200,00 15,00 15,00                            $           226.200,00 226.200,00$                                            15,00  $                              226.200,00 

1,140 DEMOL.MURO TIPO PIEDRA M2 6,00 0,00  $      31.594,00  $                                           -   0,00 -                                 $                              -   -$                                                                  -    $                                                 -   

1,141 DESM.MALLA ESLABONADA H=2.0 MT ML 270,00 315,61  $        3.700,00  $                    1.167.757,00 315,61 315,61                          $       1.167.757,00 1.167.757,00$                                      315,61  $                          1.167.757,00 

1,142 DESM.VENTANA - LUCETA EXISTENTE UND 15,00 15,00  $      11.040,00  $                        165.600,00 15,00 15,00                            $           165.600,00 165.600,00$                                            15,00  $                              165.600,00 

MOVIMIENTO MATERIAL TIERRA - 

PETREOS

1,143 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 412,00 401,33  $      14.690,00  $                    5.895.537,70 401,33 401,33                          $       5.895.537,70 5.895.537,70$                                      401,33  $                          5.895.537,70 

1,144
LLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL 

TRASPORTADO
M3 180,00 237,47  $      68.516,00  $                 16.270.494,52 237,47 237,47                          $     16.270.494,52 16.270.494,52$                                    237,47  $                        16.270.494,52 

1,145
NIVELACION DEL TERRENO CON MATERIAL 

DEL SITIO
M2 1400,00 1.031,19  $      13.451,00  $                 13.870.536,69 1.031,19 1.031,19                       $     13.870.536,69 13.870.536,69$                                1.031,19  $                        13.870.536,69 

1,146
RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA 

BOTADERO OFICIAL <=20 KM
M3 1012,00 1.154,62  $      32.300,00  $                 37.294.226,00 1.154,62 1.154,62                       $     37.294.226,00 37.294.226,00$                                1.154,62  $                        37.294.226,00 

CIMENTACION

1,147
SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 

MPA
M2 210,00 145,58  $      19.360,00  $                    2.818.428,80 145,58 145,58                          $       2.818.428,80 2.818.428,80$                                      145,58  $                          2.818.428,80 

1,148 LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM M2 1400,00 1.588,50  $      78.510,00  $               124.713.135,00 1.276,82 1.276,82                       $  100.243.138,20 100.243.138,20$                              1.276,82  $                     100.243.138,20 

1,149 ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA M3 24,30 13,82  $     329.170,00  $                    4.549.129,40 13,82 13,82                            $       4.549.129,40 4.549.129,40$                                        13,82  $                          4.549.129,40 

1,150 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS M3 44,20 17,24  $     516.520,00  $                    8.904.804,80 -                                 $                              -   -$                                                                  -    $                                                 -   

1,151 PEDESTAL CONCRETO M3 5,10 4,93  $     391.020,00  $                    1.927.728,60 -                                 $                              -   -$                                                                  -    $                                                 -   

ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

REFORZADO

1,152
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 

420Mpa
KLS 13900,00 11.825,76  $        3.290,00  $                 38.906.750,40 1.580,85     10.244,91 10.244,91                     $     33.705.760,19 33.705.760,19$                             10.244,91  $                        33.705.760,19 

409.026.699  $                       368.523.178,00  $                         368.523.178,00 

ADMINISTRACIÓN 29,0% 118.617.743                 106.871.721,62                  106.871.721,62 

IMPREVISTOS 1,0% 4.090.267                     3.685.231,78                       3.685.231,78 

6,0% 24.541.602                   22.111.390,68                     22.111.390,68 

556.276.311  $                       501.191.522,00  $                         501.191.522,00 

V/R ANTICIPO:

% ANTICIPO :

% RETEGARANTIA :

 NO.  DESCRIPCIÓN ACTAS PARCIALES  FECHA  VALOR ACTA 
 AMORTIZACIÓN 

ANTICIPO 

 RETENCIÓN 

GARANTÍA  

 ACUMULADO 

AMORTIZACION 

 SALDO 

POR 

AMORTIZA

R 

                 1    ACTA PARCIAL DE OBRA No 1 12/04/2019  $            501.191.522  $             50.119.152  $                          50.119.152 ###########

                 2    ACTA PARCIAL DE OBRA No  

                 3    ACTA PARCIAL DE OBRA No  

                 4    ACTA PARCIAL DE OBRA No  

El interventor certifica  que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales por  parte del contratista

EL INTERVENTOR: VB. SUPERVISOR 

Firma: Firma:

SUPERVISOR INDERVALLE

EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIOS  FIJOS LAS OBRAS DE REMODELACION Y ADECUACION EN ESCENARIOS DEPORTIVOS DE VARIOS   MUNICIPIO   DEL VALLE DEL CAUCA   EN LOS SIGUIENTES GRUPOS. 

 INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN 

CÓDIGO: FO-400-018

VERSIÓN: 1

ACTA PARCIAL DE OBRA APROBACIÓN: 18/12/2018

 FECHA DEL ACTA lunes, 29 de abril de 2019 PLAZO DEL CONTRATO: 9 MESES

 UNION TEMPORAL LA ISLETA  901.151.096-2 CDP: 1394 DE 25/02/2019

 CONSORCIO DEPORTIVO MG 2018  901.166.882-0 RPC: 3644 DE 07/03/2019

 V/R INICIAL CONTRATO: 4.510.723.697$                                        451.072.370

Mediante el presente documento INDERVALLE, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR, dejan constancia de las actividades ejecutadas por el contratista  en las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM
 DESCRIPCIÓN 

(Corresponde a los ítems o productos contratados) 
 UNID 

 CONTRATO. CONDICIONES ACTUALIZADAS  CANTIDADES    VALORES  SALDOS 

UTILIDAD

VALOR TOTAL

AMORTIZACION ANITICIPO

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

 BALANCE PRESUPUESTAL 

V/R ADICIONES: -$                                                            10%

V/R ACTUAL CONTRATO: 4.510.723.697$                                        -                                                                 

 VALOR ACUMULADO ACTAS  VALOR NETO A PAGAR 

 $                                              501.191.522  $                                            451.072.370 

TOTALES

REP. LEGAL CONTRATISTA UNION TEMPORAL LA ISLETA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la interventoría y/o supervisión y el contratista realizan las mediciones en campo y de las revisiones efectuadas por la 

La presente acta no exime al contratista de reparar, y/o enmendar las obras aquí contempladas o resarcir los daños por causas que le sean imputadas al contratista y queda sujeta en un todo a la liquidación del contrato.

EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre:ING. EDGAR ENRIQUE SARMIENTO SABOGAL Nombre: ARQ. EMRIQUE GUTIERREZ CERON Nombre: DAYRA FAISURY DORADO GOMEZ
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5. CONCLUSIONES 
 
Verificado el Contrato de Obra Pública No. 1053 de 2018 perfeccionado entre el Instituto 
del Deporte, la Recreación Física y la Recreación del Valle del Cauca (INDERVALLE) y la 
firma: Unión Temporal la Isleta, que tiene como objeto: “Remodelación parque la isleta, etapa 

I, municipio de Cartago Valle del Cauca”, por   $ 4.510.723.697, se concluye lo siguiente. 
 
Se evidenció que se ha pagado una (1) sola acta parcial por un valor de $ 501.191.523.  
 
De acuerdo al cuadro anterior, se verificaron las cantidades de obra en el sitio, 
relacionadas en dicha acta, así como los precios unitarios utilizados tanto en la etapa 
precontractual, los cuales coinciden con los de la etapa contractual, no encontrando 
irregularidad alguna de acuerdo a la auditoría realizada. 

 
En relación al deterioro físico que acusa tanto la Casa de la Cultura “San Jorge” como la 
Biblioteca Municipal “Marco Fidel Suarez”, la administración municipal de Cartago Valle del 
Cauca certifica que se ha iniciado el proceso de contratación para llevar a cabo la 
restauración de ambos centros culturales, tal como se puede apreciar en la página 

SECOP, en el que se evidencia el proceso de selección para tal efecto. 
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De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC-
28-2019. 
 
En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia y 
atentos a cualquier aclaración. 
 
Se remite copia de este informe a INDERVALLE con el fin de que la administración tenga 
conocimiento del mismo y quede debidamente notificado. 
 
En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría  Departamental del 
Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio 
para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada  a  la Carrera 6 entre Calles 9 y 
10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6 en Cali, así mismo puede ser enviada a 
través del correo electrónico participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co o 
directamente al link https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
(Original firmado) 
 
 
 
 
ALEXANDER SALGUERO ROJAS 
Director Operativo de Participación Ciudadana 
 
 
 
Copia:   CACCI   1990   DC-28-2019  
              Alexandra Ramírez Suarez-Auditora Delegada para Vigilancia Gestión Fiscal AGR- Carrera 57C No.  
              64 A-29 Barrio Modelo –Bogotá D.C. 
              participacion@auditoria.gov.co 
              Lorena Ivette Mendoza Marmolejo-Defensora del Pueblo Regional Valle-Carrera3 # 9-47 Cali. 
              valle@defensoria.gov.co 
              Martha Rosmery Castrillón Rodríguez-Secretaria General CDVC CACCI 2933 de 17/05/19   y CACCI  
              3902 de 10/07/19. 
              Diego Durango- Presidente Gerencia Deptal Colegiada del Valle-Calle 23 A Norte No. 3-95-Cali. 
              valle@defensoria.gov.co 
               

 
 

Proyectó: Amparo Collazos Polo- Profesional Especializada      
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