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125-19.61 
Santiago de Cali, 27 de diciembre de 2019              CACCI 7280 
 

INFORME FINAL DE RESPUESTA A DENUNCIA CIUDADANA 
CACCI   4979   DC-72-2019 

 
 
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo 
actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con presuntas 
irregularidades en contratación en el Municipio de Candelaria-Valle, inherentes al Contrato 
No. 203-13-05-005 del 24 de abril de 2018 suscrito para la construcción de la cancha de 
futbol con graderías en el Sector de Las Palmas en el Corregimiento de Juanchito del 
mencionado Municipio. 
 
La Dirección Operativa de Participación Ciudadana procedió a dar trámite a la denuncia 
ciudadana mediante visita fiscal al Municipio de Candelaria, para tal fin comisiono a dos 
(2) profesionales adscritos a la Dirección para la atención de la misma. 
 
De la visita realizada se obtuvo el siguiente resultado con relación a la denuncia: 
 

1. INTRODUCCION 

 

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en cumplimiento de su función 
Constitucional, la misión Institucional y en desarrollo de las actividades descritas en los 
manuales de procesos y procedimientos, ha fortalecido la atención a las denuncias 
allegadas a este Ente de Control.  

 

Para tales efectos, la Dirección Operativa de Participación Ciudadana, comisionó a un (1) 
Ingeniero Civil, adscrito a dicha Dirección para atender la referida denuncia, quien, en el 
desarrollo de la misma, aplicó la normatividad legal vigente y los procesos y 
procedimientos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.  

 

El resultado final de la visita realizada, se consolida en el presente informe, con el fin de 
dar a conocer al denunciante y a la comunidad en general los hechos evidenciados y 
responder satisfactoriamente a los requerimientos del denunciante. 

 
2. ALCANCE DE LA VISITA 

 

Proceder a dar trámite a la denuncia ciudadana con el fin de esclarecer los hechos 
relacionados con el contrato No. 203-13-05-005 suscrito por la Alcaldía de Candelaria, 
para la construcción cancha de fútbol con graderías, sector las Palmas, corregimiento de 
Juanchito, Candelaria Valle del Cauca. 
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3. LABORES REALIZADAS 

 
Para la atención de la presente denuncia y de conformidad con el Plan de Trabajo 
elaborado para el trámite de la misma, se realizaron las siguientes actividades:  
 

 Se programó la visita; para ello se elaboró un Plan de trabajo a seguir en el municipio 
de Candelaria Valle del Cauca.  

 
Resumen  del Contrato Revisado 

Denuncia Ciudadana No. DC- 72 - 2019 

No. 
Contrato 

Año Contratista Objeto Valor  Contratante 

 
203-13-
05-005. 

  
2018 

Consorcio Las Palmas 
Candelaria 2018. 

Víctor Manuel Rengifo 
Ramírez – 

Representante Legal. 
 

  
“Construcción de 

cancha de fútbol con 
gradería, sector Las 
Palmas, Juanchito” 

 
$ 667.919.754 

Otrosí de $ 
245.129.772 

 
Municipio de 

Candelaria – Yonk 
Jairo Torres – 
Representante 

Legal 

 
 
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
 Copia íntegra del Contrato No. 203-13-05-005 del 24 de abril de 2018, en las etapas 

pre-contractual, contractual y post-contractual, donde se contemplan las obras de 
construcción cancha de futbol con graderías sector Las Palmas Corregimiento 
Juanchito en Candelaria. 

 
 Certificar fuente de financiación del Contrato en mención. 
 
 Allegar el Acta Final en excel de dicho contrato en donde se especifiquen las 

cantidades de obra, así como los valores unitarios utilizados. 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
Graderías     Cerramiento de cancha 
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Cancha 

 

 
 
 
 

4. RESULTADO DE LA VISITA 
 
 
En el siguiente cuadro de Acta Final de obra, se observan las cantidades contratadas de 
obra con los respectivos valores unitarios, los cuales están ajustados con los que ha 
emitido la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca en el año 2017.   
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CONTRATO: Fecha de elaboración:  06/11/2018

CONTRATISTA: Fecha de Inicio:          21/05/2018              

Fecha de Terminación:   21/10/2018    

Fecha suspension

VALOR: Fecha de reinicio

ADICIONAL: fecha inicial del acta

VALOR TOTAL: Fecha final del acta

Ítem Descripción Actividad Unidad Cantidad Valor unit. Valor Total Cantidad Valor Parcial Cantidad Valor Parcial Cantidad Valor Parcial Cantidad Valor Parcial

1

1.1 LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES M2 4555,0 780,0 3.552.900              4.555,00 3.552.900,00 0,0 0,00
1.2 DESCAPOTE MAQUINA MAS RETIRO M2 4675,0 1450,0 6.778.750              4.675,00 6.778.750,00 0,0 0,00
1.3 PODA ARBOL MAS RETIRO UNID 1,0 96470,0 96.470                    1,00 96.470,00 1,0 96.470,00 1,00 96.470,00

1.4 CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO M2 7020,0 670,0 4.703.400              7.020,00 4.703.400,00 4.644,0 3.111.480,00 4.644,00 3.111.480,00

 $ 15.131.520,00  $     15.131.520,00  $       3.207.950,00  $       3.207.950,00 

2

2.1

2.1.1 REPLANTEO Y LOCALIZACION OBRA ARQUITECTONICA M2 122,0 3290,0 401.380                  122,00 401.380,00 44,23 145.506,50 44,23 145.506,5

2.1.2 EXCAVACION A MANO. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES M3 9,0 24213,0 217.917                  9,00 217.917,00 44,32 1.073.139,53 44,32 1.073.139,5

 $       619.297,00  $           619.297,00  $       1.218.646,03  $       1.218.646,03 

2.2

2.2.1 VIGA CIMENTACION CONCRETO REFORZADO 21 MPa M2 9,0 482616,0 4.343.544              9,00 4.343.544,00 4,60 2.219.116,63 4,60 2.219.116,6

2.2.2 ACERO DE REFUERZO FLEJADO 420 MPa M3 1050,0 3050,0 3.202.500              1.050,00 3.202.500,00 3.434,21 10.474.325,62 3.434,21 10.474.325,6

 $    7.546.044,00  $       7.546.044,00  $     12.693.442,25  $     12.693.442,25 

2.3

2.3.1 GRADERIA DE CONCRETO REFORZADO E=12 cm 21 Mpa M3 12,0 914409,0 10.972.908            12,00 10.972.908,00 5,10 4.663.924,82 5,10 4.663.924,8

2.3.2 ACERO DE REFUERZO FLEJADO 420 MPa KG 1541,0 3050,0 4.700.050              1.541,00 4.700.050,00 1.218,13 3.715.305,51 1.218,13 3.715.305,5

2.3.3 CONTRAPISO REFORZADO E=20CM 3.000Psi M2 123,0 72930,0 8.970.390              123,00 8.970.390,00 28,99 2.114.517,83 28,99 2.114.517,8

 $ 24.643.348,00  $     24.643.348,00  $     10.493.748,16  $     10.493.748,16 

2.4

2.4.1 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA ESTRUCTURAL N°5 M2 118,0 47574,0 5.613.732              118,00 5.613.732,00 27,72 1.318.751,28 14,22    676.502,3 27,72 1.318.751,28          

2.4.2 ACERO DE REFUERZO FLEJADO 420 MPa KG 233,0 3050,0 710.650                  233,00 710.650,00 55,80 170.190,00 55,80 170.190,0

2.4.3 CONCRETO GROUTING PARA RELLENO DE CELDAS 15  MPa M3 10,0 67789,0 677.890                  10,00 677.890,00 3,76 255.022,22 3,762 255.022,2 3,76 255.022,22              

2.4.4 CINTA DE AMARRE DE MURO H=12 cm, 21 MPa M 53,0 46833,0 2.482.149              53,00 2.482.149,00 38,61 1.808.222,13 38,61 1.808.222,1 38,61 1.808.222,13          

 $    9.484.421,00  $       9.484.421,00  $       3.552.185,63  $             2.739.746,63  $       3.552.185,63 

2.5

2.5.1

BARANDA METALICA h=0.75m L=11.6m en TUB. 2" CON 

PLATINAS Y PERNOS DE ANCLAJE INCLUYE 

ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE

M2 44,0 125141,0 5.506.204              44,00 5.506.204,00 24,12 3.018.400,92 24,12 3.018.400,9 24,12 3.018.400,92          

 $    5.506.204,00  $       5.506.204,00  $       3.018.400,92  $             3.018.400,92  $       3.018.400,92 

3

3.1

3.1.1 LOCALIZACION-REPLANTEO CANCHA-FUTBOL M2 4950,0 350$           1.732.500              4.644,00 1.625.400,00 4.644,00 1.625.400,00 4.644,00                        1.625.400,00          

3.1.2 EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO M3 2475,0 14.679$     36.330.525            2.349,00 34.480.971,00 2.693,52 39.538.180,08 2.693,52                        39.538.180,08       

3.1.3 RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM M3 495,0 16.030$     7.934.850              1.750,79 28.065.131,64 3.501,58 56.130.263,28 3.501,58                        56.130.263,28       

 $ 45.997.875,00  $     64.171.502,64  $     97.293.843,36  $     97.293.843,36 

3.2

3.2.1 LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO- ALCANTA ML 1550,0 1.500$        2.325.000              1.550,00 2.325.000,00 0,00 0,00

3.2.2 EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO M3 273,0 19.280$     5.263.440              273,00 5.263.440,00 0,00 0,00

3.2.3 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACATDO-RANA M3 28,0 12.969$     363.132                  28,00 363.132,00 0,00 0,00

3.2.4 MEDIO FILTRANTE GRAVA <=1" CU=0.95-1" M3 242,0 58.150$     14.072.300            242,00 14.072.300,00 0,00 0,00

3.2.5 COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM M3 3,0 36.280$     108.840                  3,00 108.840,00 0,00 0,00

3.2.6 TUBERIA PVC 2,1/2" DREN.CON FILTRO ML 1086,0 25.349$     27.529.014            1.086,00 27.529.014,00 0,00 0,00

3.2.7 TUBERIA PVC 4" DREN.SIN FILTRO ML 190,0 24.820$     4.715.800              190,00 4.715.800,00 0,00 0,00

3.2.8 TUBERIA PVC 6" DREN.SIN FILTRO ML 55,0 51.008$     2.805.440              55,00 2.805.440,00 0,00 0,00

3.2.9 TUB PVC NOVAFORT 6" ML 55,0 46.880$     2.578.400              55,00 2.578.400,00 0,00 0,00

3.2.10 CAJA INSPECCION 40x 40 CM [CONCRETO] Und 40,0 124.668$   4.986.720              40,00 4.986.720,00 0,00 0,00

3.2.11 CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO] Und 2,0 226.516$   453.032                  2,00 453.032,00 0,00 0,00

3.2.12 EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO Und 1,0 89.520$     89.520                    1,00 89.520,00 0,00 0,00

 $ 65.290.638,00  $     65.290.638,00  $                              -   

3.3

3.3.1 EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO M3 25,0 19280,0 482.000                  0,00 0,00 0,00

3.3.2 CABEZAL-CAJAS ALCANTARILLADO 2500 PSI M3 10,0 419489,0 4.194.890              0,00 0,00 0,00

3.3.3 MEDIO FILTRANTE GRAVA <=1" CU=0.95-1" M3 3,0 58150,0 174.450                  0,00 0,00 0,00

3.3.4 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa Kl 557,0 3050,0 1.698.850              0,00 0,00 0,00

 $    6.550.190,00  $                              -    $                              -   

3.4

3.4.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA M3 1870,0 12280,0 22.963.600            1.870,00 22.963.600,00 0,00 0,00

3.4.2 TIERRA NEGRA PARA NIVELACION M3 561,0 20018,0 11.230.098            241,01 4.824.482,32 139,32 2.788.907,76 139,32 2.788.907,76          

3.4.3 CESPED NATURAL M2 4675,0 21255,0 99.367.125            4.644,00 98.708.220,00 4.644,00 98.708.220,00 ####### 22.955.400,0 4.644,00 98.708.220,00       

 $ 133.560.823,0  $  126.496.302,32  $  101.497.127,76  $          22.955.400,00  $  101.497.127,76 

3.5

3.5.1 LINEAS DE MARMOLINA ML 515,0 3800,0 1.957.000              515,00 1.957.000,00 630,61 2.396.300,67 630,61 2.396.300,7 630,61 2.396.300,67          

 $    1.957.000,00  $       1.957.000,00  $       2.396.300,67  $             2.396.300,67  $       2.396.300,67 

3.6

3.6.1 PORTERIA FUTBOL TIPO 1 JGO 1,0 4110830,0 4.110.830              1,00 4.110.830,00 1,00 4.110.830,00 1 4.110.830,0 1,00 4.110.830,00          

3.6.2 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 1,0 14680,0 14.680                    1,00 14.680,00 0,86 12.683,52 0,86 12.683,5 0,86 12.683,52                

3.6.3 CONCRETO CICLOPEO 1500 PSI RELAC.60C/40P M3 1,0 189260,0 189.260                  1,00 189.260,00 0,86 163.520,64 0,86 163.520,6 0,86 163.520,64              

 $    4.314.770,00  $       4.314.770,00  $       4.287.034,16  $             4.287.034,16  $       4.287.034,16 

4

4,1 REPLANTEO Y LOCALIZACION OBRA ARQUITECTONICA M2 953,0 3290,0 3.135.370              953,00 3.135.370,00 0,00 0,00

4,2 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 239,0 14680,0 3.508.520              239,00 3.508.520,00 0,00 0,00

4,3 RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM M3 96,0 16030,0 1.538.880              96,00 1.538.880,00 0,00 0,00

4,4 RELLENO ROCAMUERTA COMPACT- SALTARIN+ACAR M3 143,0 31549,0 4.511.507              143,00 4.511.507,00 0,00 0,00

4,5 ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2 321,0 38919,0 12.492.999            321,00 12.492.999,00 0,00 0,00

4,6 MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84 KG 428,0 4459,0 1.908.452              428,00 1.908.452,00 0,00 0,00

4,7 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KG 428,0 3050,0 1.305.400              428,00 1.305.400,00 0,00 0,00

4,8 CORDON CONCRETO 2500 PSI (10X20-25CM) ML 239,0 24120,0 5.764.680              239,00 5.764.680,00 0,00 0,00

4,9 ADOQUIN GRESS [PEATONAL ] H=2.5 M2 172,0 47987,0 8.253.764              172,00 8.253.764,00 0,00 0,00

4,1 SUB-BASE.COMP.SELECCI.10KM CANT RODADO M3 26,0 65619,0 1.706.094              26,00 1.706.094,00 0,00 0,00

4,11 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K NO M3 26,0 79010,0 2.054.260              26,00 2.054.260,00 0,00 0,00

4,12 RELLENO ARENA MEDIANA INCLUYE ACARREO 10 M3 7,0 41209,0 288.463                  7,00 288.463,00 0,00 0,00

4,13 PUNTO ECOLOGICO UND 4,0 454938,0 1.819.752              4,00 1.819.752,00 0,00 0,00

4,14
LOSETA TACTIL PARA DISCAPACIDAD VISUAL (LOSETA 

GUÍA Y LOSETA TOPEROL)
ML 78,0 44201,0 3.447.678              78,00 3.447.678,00 0,00 0,00

4,15 BANCA CONCRETO PREF. L=140 A=56 H=78 UND 2,0 212419,0 424.838                  2,00 424.838,00 0,00 0,00

4,16 PRADO TRENZA M2 2795,0 7067,0 19.752.265            2.795,00 19.752.265,00 0,00 0,00

4,17 TIERRA NEGRA PARA NIVELACION M3 201,0 20018,0 4.023.618              201,00 4.023.618,00 0,00 0,00

 $ 75.936.540,00  $     75.936.540,00  $                              -   

5

5,1 LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO- VARIO ML 175 1.678,0       293.650                  199,30 334.425,40$           199,30 334.425,40 199,30                           334.425,40              

5,2 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD ML 280 8.269,0       2.315.320              280,00 2.315.320,00$       199,30 1.648.011,70 199,30                           1.648.011,70          

5,3 DESCAPOTE MAQUINA MAS RETIRO M2 54 1.450,0       78.300                    0,00 -$                           0,00 0,00 -                                   -                              

5,4 DEMOL.CIMIENTO CONCRETO (CR) M3 1 102.950,0  102.950                  0,00 -$                           0,00 0,00 -                                   -                              

5,5 DESM.CERRAMIENTO POSTE CONCRETO- ALAMBRE ML 180 7.419,0       1.335.420              -$                           199,30 1.478.606,70 199,3 1.478.606,7 199,30 1.478.606,70          

5,6 DESM.MALLA ESLABONADA H=2.0 MT ML 10 3.689,0       36.890                    0,00 -$                           0,00 0,00 -                                   -                              

5,7 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 44 14.680,0     645.920                  73,75 1.082.620,64$       73,75 1.082.620,64 73,75                              1.082.620,64          

5,8 RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM M3 18 16.030,0     288.540                  73,75 1.182.180,44$       73,75 1.182.180,44 73,75                              1.182.180,44          

5,9 RELLENO ROCAMUERTA COMPACT- SALTARIN+ACAR M3 11 31.549,0     347.039                  51,82 1.634.806,08$       51,82 1.634.806,08 51,82                              1.634.806,08          

5,1 SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA M2 71 17.990,0     1.277.290              71,00 1.277.290,00$       0,00 0,00 -                                   -                              

5,11 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACATDO-RANA M3 11 11.790,0     129.690                  0,00 -$                           0,00 0,00 -                                   -                              

5,12 ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA M3 11 297.226,0  3.269.486              0,70 208.058,20$           0,70 208.058,20 0,70                                208.058,20              

5,13 PEDESTAL CONCRETO M3 4 356.701,0  1.426.804              0,11 38.523,71$              0,11 38.523,71 0,11                                38.523,71                

5,14 VIGA CIMENTACION CONCRETO REFORZADO 21MPa M3 9 482.616,0  4.343.544              11,96 5.771.122,13$       11,96 5.771.122,13 11,96                              5.771.122,13          

5,15 COLUMNA CONCRETO 3000 PSI M3 4 712.876,0  2.851.504              1,50 1.068.886,27$       1,50 1.068.886,27 1,50                                1.068.886,27          

5,16 CINTA DE AMARRE DE MURO H=12 cm, 21 MPa ML 180 46.833,0     8.429.940              199,30 9.333.816,90$       199,30 9.333.816,90 199,30                           9.333.816,90          

5,17 ACERO DE REFUERZO FLEJADO 420 MPa KG 2636 3.050,0       8.039.800              2.528,74 7.712.667,37$       2.528,74 7.712.667,37 2.528,74                        7.712.667,37          

5,18 MURO BLOQUE ESTRIADO FACHADAS LN14N M2 108 53.378,0     5.764.824              112,96 6.029.525,50$       112,96 6.029.525,50 112,96                           6.029.525,50          

5,19 MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" M2 360 28.360,0     10.209.600            386,20 10.952.632,00$     386,20 10.952.632,00 386,20                           10.952.632,00       

5,2 POSTE TUBO GALV. 2" X3.0MM C.11 ML 270 32.220,0     8.699.400              255,00 8.216.100,00$       255,00 8.216.100,00 255,00                           8.216.100,00          

5,21 MARCO DE ANGULO 1/8" X 1 /2" UND 90 164.998,0  14.849.820            85,00 14.024.830,00$     85,00 14.024.830,00 85,00                              14.024.830,00       

5,22 ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERF. ,1/2" 10-15C UND 90 11.929,0     1.073.610              0,00 -$                           0,00 0,00 -                                   -                              

5,23 ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS ML 180 2.058,0       370.440                  199,30 410.159,40$           199,30 410.159,40 199,30                           410.159,40              

5,24 NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x2.51-3.0) UND 2 677.855,0  1.355.710              2,00 1.355.710,00$       2,00 1.355.710,00 2,00                                1.355.710,00          

5,25 CANDADO YALE REF. 110-30 UND 1 27.900,0     27.900                    2,00 55.800,00$              2,00 55.800,00 2,00                                55.800,00                

 $ 77.563.391,00  $     73.004.474,04  $     72.538.482,44  $             1.478.606,70  $     72.538.482,44 

6

6,1 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM M3 58,0 16.930,0     981.940                  58,00 981.940,00$           58,00 981.940,00 58 981.940,0 58,00 981.940,00              

6,2 LIMPIEZA GENERAL M2 8134,0 1.750,0       14.234.500            8.134,00 14.234.500,00$     8.134,00 14.234.500,00 8134 14.234.500,0 8.134,00 14.234.500,00       

 $ 15.216.440,00  $     15.216.440,00  $     15.216.440,00  $          15.216.440,00  $     15.216.440,00 

INP-01 SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NT 1600 M2 4.300$        -                            -$                           9.498,60 40.843.980,00 9.498,60 40.843.980,00       

INP-02

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CAPA DE ESPESOR 

DE 5 CMS DE TIERRA AGRICOLA REVUELTA CON ARENA 

TAMAÑO ENTRE 0.5 Y 1 MM LIMPIA EN PROPORCION 1:1

M3 65.246$     232,20 15.150.121,20 232,20 15.150.121,20       

INP-03 NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x1.2) UND 590.336$   2,00 1.180.672,00 2,00 1.180.672,00          

INP-04

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO TREMIE DE 

3000 PSI PARA PILOTES D=60 CMS INCLUYE EXCAVACION 

INCLUYE IZADA DE CANASTILLA DE REFUERZO

ML 385.560$   144,00 55.520.640,00 144,00 55.520.640,00       

INP-05 FERTILIZACION Y DEZMALEZADO  2 APLICACIONES. M2 2.969$        4.644,00 13.788.036,00 4644 13.788.036,0 4.644,00 13.788.036,00       

INP-06 CORTE PRADO  Y CONTROL MALEZA ( 2 CORTES) M2 2.526$        4.644,00 11.730.744,00 4644 11.730.744,0 4.644,00 11.730.744,00       

INP-07
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANTO RODADO LAVADO 

SELECCIONADO GRADADO ENTRE 1 1/2" Y 4" 
M3 93.569$     1.857,60 173.813.774,40 1.857,60 173.813.774,40     

INP-08
SUMINISTRO E INSTALACION LECHO EN ARENA LIMPIA 

GRADADA TAMAÑO ENTRE 0.5 y 1 MM  
M3 78.734$     139,32 10.969.220,88 139,32 10.969.220,88       

 $                          -    $                              -    $  322.997.188,48  $          25.518.780,00  $  322.997.188,48 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 489.318.501$     -$                489.318.501$         650.410.790$         77.610.709$                650.410.790$         

ADMINISTRACION 27,5% ############## 134.562.587,78      178.862.967,21      21.342.945 178.862.967,21      

IMPREVISTOS 1,0% 4.893.185,01$    4.893.185,01           6.504.107,90           776.107 6.504.107,90           

UTILIDAD 8,0% ############## 39.145.480,08        52.032.863,19        6.208.857 52.032.863,19        

SUBTOTAL  COSTOS INDIRECTOS 36,50% 178.601.253$     178.601.253$         237.399.938$         28.327.909                    237.399.938            

TOTAL 667.919.754$     667.919.754$         887.810.728$         105.938.618$              887.810.728            

OBRA CONTRATADA 887.810.728$     887.810.728$         

ANTICIPO ENTREGADO -$                            105.938.618$         

VALOR ACTA 1 184.590.831$     100,00%

AMORIZACION ACTA NO. 1 -$                            0-$                               

VALOR ACTA 2 219.890.974$     0,00%

AMORIZACION ACTA NO. 2 -$                            

VALOR ACTA3 377.390.304$     

AMORIZACION ACTA NO.3

VALOR A PAGAR ACTA 4 105.938.618$     

AMORIZACION ACTA NO.4

SALDO POR EJECUTAR -$                           0 

SALDO PTE POR AMORTIZAR  $                            - 

VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA 105.938.618$     

VICTOR MANUEL RENGIFO

REP. LEGAL CONTRATISTA

98.708.220,00

36.028.500,30

134.736.720,30

APROBO

YONK JAIRO TORRES

ALCALDE MUNICIPAL

ARQ. MARIA FERNANDA GARCÍA R. WILSON SUAREZ BETANCOURT

DIRECTOR DE INTERVENTORIA SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

PRESENTO Vo. Bo. APROBO

PENDIENTE POR EJECUTAR (%)

VALOR PRESENTE ACTA

% EJECUTADO :

PENDIENTE POR EJECUTAR  ($)

SUBTOTAL NO PREVISTOS

ESTADO DE LOS PAGOS ESTADO DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO

SUBTOTAL LIMPIEZA GENERAL

ÍTEMS NO PREVISTOS

SUBTOTAL CERRAMIENTO

LIMPIEZA GENERAL

SUBTOTAL OBRAS EXTERNAS

CERRAMIENTO

SUBTOTAL DOTACIÓN

OBRAS EXTERNAS

SUBTOTAL LINEA DEMARCACIÓN

DOTACIÓN

SUBTOTAL PISO

LINEA DEMARCACIÓN

PISO

SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS

POZO DE INFILTRACIÓN

ACTIVIDADES PRELIMINARES

SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES

INSTALACIONES SANITARIAS

SUBTOTAL POZO DE INFILTRACIÓN

SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA

CANCHA DE FUTBOL

SUBTOTAL MAMPOSTERIA-BARANDAS-PISO

CARPINTERIA METALICA

SUBTOTAL ESTRUCTURA DE CONCRETO

MAMPOSTERIA-BARANDAS-PISO

SUBTOTAL CIMENTACIÓN

ESTRUCTURA DE CONCRETO

SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES

CIMENTACIÓN

ACTIVIDADES PRELIMINARES

CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES ACTUALIZADAS 

ACTA MAYORES Y MENORES  1

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 

MAYORES Y MENORES  2

OBRA EJECUTADA

SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES

GRADERIAS DE CONCRETO

ACTA No.4 ACUMULADO A LA FECHA

ACTIVIDADES PRELIMINARES

ACTA PARCIAL  DE OBRA No. 04 Y FINAL
203-13-05-005

CONSORCIO LAS PALMAS CANDELARIA 2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERDEPORTES 2018

OBJETO:

$ 667.919.754

$ 219.890.974

$ 887.810.728

CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL CON GRADERIA SECTOR LAS PALMAS CORREGIMIENTO JUANCHITO 

CONVENIO No 001037 DE 2017 COLDEPORTES - MUNICIPIO DE CANDELARIA
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El anterior cuadro correspondiente al Acta Final de las obras contempladas en el contrato 
de Obra Pública No. 203-13-05-005 del 24 de abril de 2018, muestra las cantidades de 
obra contratadas, así como los precios unitarios utilizados de acuerdo al listado de precios 
de la Gobernación del Valle del Cauca, una vez realizadas las medidas en terreno y 
cotejados los precios unitarios de la Gobernación del Valle del Cauca, se concluye lo 
siguiente:  

 
5. CONCLUSIONES  

 
Revisado el contrato de Obra Pública No. 203-13-05-005, suscrito entre el Municipio de 
Candelaria Valle del Cauca, cuyo representante Legal : Yonk Jairo Torres y la firma: 
Consorcio Las Palmas Candelaria 2018, Representante Legal: Víctor Manuel Rengifo 
Ramírez,  contrato este que tiene como objeto: “Construcción de cancha de fútbol con 

gradería, sector Las Palmas, Juanchito”, contrato derivado del convenio Interadministrativo 
No. 001037 de 2017, suscrito entre el Departamento Administrativo del Deporte, la 
Recreación, la Actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre COLDEPORTES y el 
municipio de Candelaria., por un valor de $ 667.919.754 y un otrosí de  $ 245.129.772, se 
concluye que no se encontraron irregularidades en la ejecución del mismo. 

 
De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC- 
72-2019. 
 
En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia y 
atentos a cualquier aclaración. 
 
Se remite copia de este informe al Municipio de Candelaria -Valle, con el fin de que la 
administración tenga conocimiento del mismo y quede debidamente notificado. 
 
En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría  Departamental del 
Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio 
para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada  a  la Carrera 6 entre Calles 9 y 
10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6 en Cali, así mismo puede ser enviada 
a través del correo electrónico participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co o 
directamente al link https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1 
 
Cordialmente, 
 
(Original firmado) 
 
 
ALEXANDER SALGUERO ROJAS 
Director Operativo de Participación Ciudadana   
 
Copia: CACCI   4979   DC-72-2019  
            infraestructura@candelaria-valle.gov.co 
             
Proyectó: Amparo Collazos Polo- Profesional Especializada      

mailto:participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co
https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1
mailto:infraestructura@candelaria-valle.gov.co

